
OPPIC Quadrilatère Richelieu

Travaux de restructuration de la phase 1

Tableau général de Suivi des OS

moins value plus value
1 001-01/01 Démarrage travaux 10/06/2011 10/06/2011 20/06/2011 20/06/2011 signé sans réserves

2 002-01/02
Notification du calendrier détaillé études TCE et du planning 

d'exécution TCE PLANITEC
26/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 26/10/2011

signé avec réserves (LRAR 

11.10.987 du 26/10/11)

3 003-02/01
Notification du calendrier détaillé études TCE et du planning 

d'exécution TCE PLANITEC
26/09/2011 30/09/2011 30/09/2011

4 004-03/01
Notification du calendrier détaillé études TCE et du planning 

d'exécution TCE PLANITEC
26/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 04/10/2011 signé sans réserves

5 005-04/01
Notification du calendrier détaillé études TCE et du planning 

d'exécution TCE PLANITEC
26/09/2011 30/09/2011 30/09/2011

Spie partesia : 

18/10/2011

signé avec réserves (LRAR 

BS/LB N° 2232.11 du 

18/10/11)

6 006-05/01
Notification du calendrier détailléétudes TCE et du planning 

d'exécution TCE PLANITEC
26/09/2011 05/10/2011 05/10/2011 24/10/2011 signé sans réserves

7 007-06/01
Notification du calendrier détailléétudes TCE et du planning 

d'exécution TCE PLANITEC
26/09/2011 05/10/2011 05/10/2011 18/10/2011 signé sans réserves

8 008-07/01
Notification du calendrier détailléétudes TCE et du planning 

d'exécution TCE PLANITEC
26/09/2011 05/10/2011 05/10/2011 10/10/2011 signé sans réserves

9 009-08/01
Notification du calendrier détaillé études TCE et du planning 

d'exécution TCE PLANITEC
26/09/2011 05/10/2011 05/10/2011

10 010-09/01
Notification du calendrier détaillé études TCE et du planning 

d'exécution TCE PLANITEC
26/09/2011 05/10/2011 05/10/2011 17/10/2011

signé sans réserves ( courrier 

d'accompagnement  du 

19/10/11)

11 011-10/01
Notification du calendrier détaillé études TCE et du planning 

d'exécution TCE PLANITEC
26/09/2011 05/10/2011 05/10/2011 11/10/2011 signé sans réserves

12 012-08/02

Régularisation des travaux relatifs à la FTM 01 (Optimisation de 

l’aménagement des espaces techniques - Allègement des 

contraintes d’exploitation et de maintenance périodique -   

Simplification du fonctionnement et de la gestion des installations 

de production)

-59 500,00
n° 149000/TS1-Ind A en date du 

28/09/2011
13/10/2011 20/10/2011 20/10/2011 24/10/2011 signé sans réserves

13 013-09/02

Régularisation des travaux relatifs à la FTM 03 (prestations ou 

travaux modificatifs liés au Dossier Notice Technique de Sécurité 

Incendie en phase 1 chantier et des attendus de la préfecture de 

police du 01/07/2011)

31 113,12
n°58000-01A en date du 

12/10/2011
20/10/2011 04/11/2011 04/11/2011 22/11/2011 signé sans réserves

14 014-01/03

Régularisation des travaux relatifs à la FTM 01 (Optimisation de 

l’aménagement des espaces techniques - Allègement des 

contraintes d’exploitation et de maintenance périodique -   

Simplification du fonctionnement et de la gestion des installations 

de production)

49 927,88 n°02B en date du 17/10/2011 26/10/2011 non daté 18/11/2011

signé avec réserves (voir 

courrier Rar n° SC/GP/MHB-11-

11-1056 du 18/11/11)

15 015-01/04
Mise en place des bennes nécessaires aux éléments curés 

déchêts et gravois
26/10/2011 non signé (os à 0) 26/10/2011 16/11/2011

signé avec réserves 

(SC/GP/MHB-11.11.1046) du 

16112011

16 016-02/02
Réfaction des prestations initiales dûes en zone D2 niveaux 5 à 7 

(intervention curage)
-17 611,75 28/10/2011 10/11/2011 10/11/2011 28/11/2011

signé avec réserves (LRAR 

PL.RD/11.003) du 28112011

17 017-05/02 Régularisation des travaux complémentaires à l’option 5.4 9 254,24
n° 12.10.0068/A en date du 

24/10/2011
28/10/2011

18* 018-02/03*
Evacuation de la benne de déchets métalliques stationnée rue 

Richelieu 
SO SO 09/11/2011 non signé (os à 0) 09/11/2011 28/11/2011

signé avec réserves (voir 

LRAR PL.RD/11.002 du 

28/11/11)

Travaux modificatifs suivant demande du MOA :

- prestation de RAL 9002 sur palissade 1 990,00 n°01 en date du 03/07/2011

 -fourniture et pose de 3 panneaux type "Permis de construire" 990,00 n°03 en date du 11/10/2011

-1 000,00
Régularisation suivant erreur 

montant OS 01/03

1 980,00

20 020-09/03

Compléter le réseau de distribution électrique et la mise en place 

de coffrets pour l’alimentation des aérothermes provisoires mis en 

place par le lot 8 pour assurer le préchauffage de chantier

SO SO 30/11/2011 08/12/2011 08/12/2011 19/12/2011
signé avec réserves (voir 

LRAR 1A 065 423 2358 4)

21 021-02/04
réalisation des travaux modificatifs de curage dûs au marché de 

base dans la salle de lecture des ASP suivant FTM 04
1 500,00

DE 80 30 004/11 909 ind A du 

28/11/2011 
30/11/2011 08/12/2011 08/12/2011 23/12/2011

signé avec réserves (voir 

LRAR PL.RD/12,008 du 

23/12/11)

Incidence financière

06/12/2011 06/12/2011 12/12/2011

Prise en compte des 

observations suite erreur sur 

montant dans OS 01/03. OS 

accepté sans réserve

Date de 

signature MOA

19 019-01/05 14/11/2011

Numéro 

d'ordre

Date signature 

Entreprise
Objet Devis correspondant

Date de 

notification

Date signature 

MOE
ObservationsNumero OS
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22 022-02/05
réalisation des travaux de désamiantage complémentaires zone 

niveau 4 Zone F local ATE.1FS1-108
6 855,00

DE80 30004/10 907 ind B du 

18/11/2011 
30/11/2011 08/12/2011 08/12/2011 23/12/2011

signé avec réserves (voir 

LRAR PL,RD/12,009 du 

23/12/11)

23 023-09/04
Travaux modificatifs de dépannage et de recablage de postes 

téléphoniques situés en zone 2.
10 768,59

devis forfaitaire n°58000-04 .en 

date du 02/12/2011
16/12/2011 21/12/2011 21/12/2011 26/12/2011

signé avec réserves 

(incidences financières 

résultant des nvlles conditions 

de réalisation de leur marché)

24 024-08/03 Régularisation des travaux relatifs à la FTM 02 110 645,23 devis lot 8 FTM02 PB du 13/12/11 21/12/2011 05/01/2012 09/01/2012 signé sans réserves

25 025-02/06 Régularisatiopn des travaux relatifs à la FTM 02 -12 675,00
devis lot 2 DE 80,30004/10-901 ind 

A du 06/10/11
11/01/2012 16/01/2012 16/01/2012 30/01/2012

signé avec réserves (voir 

LRAR AC.AV/12.026)

26 026-02/07
Travaux modificatifs curage mobliers salle ASP suivant FTM 04 du 

15/11/11 (repérage rouge)
2 340,00

devis DE 80,30004/11 909 ind A du 

28/11/11
11/01/2012 16/01/2012 16/01/2012 30/01/2012

signé avec réserves (voir 

LRAR AC.AV/12.025 du 

300112)

27 027-02/08
travaux de mise en sécurité de la partie amiantée des sorties de 

ventilation chauffage au niveau 3 zone D1
2 063,12

DE 80.30004/11 914 indice A du 

19/01/2012
25/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 08/02/2012 accepté sans réserve

28* 028-02/09*

nettoyage de la Salle Labrouste - y compris tables de lecture - suite 

à l’accumulation de poussières causées par les travaux de curage 

des zones mitoyennes.

SO SO SO 25/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 14/02/2012

OS à 0

signé avec réserves (voir 

LRAR AC.PL/12.039 du 

14/02/12))

29 029-01/06
travaux de mise en place d’un contrôle d’accès avec portillon 

piéton intégré 
 18 371,19 devis n°04 C en date du 10/01/2012 25/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 06/02/2012

signé avec réserve (LRAR 

SC/GP/MHB-12.02.170 du 

06/02/12)

30 030-01/07  travaux modificatifs relatifs à la FTM 003 37 205,91 devis n°05 C en date du 10/01/12 25/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 06/02/2012

signé avec réserve (LRAR 

SC/GP/MHB-12.02.170 du 

06/02/12)

31 031-01/08
travaux de réalisation de sas entrées/sorties entre zones propres et 

zones de travail suite aux demandes de la CRAMIF et du CSPS 
49 361,78 devis n°08 D en date du 26/01/12 25/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 06/02/2012

signé avec réserve (LRAR 

SC/GP/MHB-12.02.170 du 

06/02/12)

32 032-01/09
les travaux modificatifs dus au marché de base dans la salle de 

lecture des ASP suivant FTM 04 (repérage en vert)
1 095,40 devis n°09 B en date du 24/01/12 25/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 06/02/2012

signé avec réserve (LRAR 

SC/GP/MHB-12.02.170 du 

06/02/12)

33 033-01/10

travaux modificatifs de curage des mobiliers dûs au projet 

d’aménagement dans la salle de lecture des ASP suivant FTM 04 

(repérage en rouge)

2 190,80 devis n°10 B en date du 24/01/12 25/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 06/02/2012

signé avec réserve (LRAR 

SC/GP/MHB-12.02.170 du 

06/02/12)

34* 034-02/10* Déconstruction cloisons maçonnées non porteuses SO SO 30/01/2012
non signé (OS à 

0)
01/02/2012 13/02/2012

OS à 0

signé avec réserves (voir 

LRAR n° AC.AV/12.047) du 

13022012

35 035-01/11 Evacuation des EPI 10 002,81
devis n°14 du 26/01/12 annoté par 

MOE pour délai
03/02/2012 07/02/2012 07/02/2012 16/02/2012

signé avec réserves (voir 

LRAR SC/GP/MHB-12.02.203)

36*

MH

036-01/12*

MH 05

OS à 0 établi par le cabinet Lagneau concernant les bennes pour 

les lots MH.
non signé non signé

envoi Lagneau le 

06/02/12
16/02/2012

OS à 0 établi par la MH sous 

n° MH005.

signé avec réserves par PM 

suivant LRAR n° SC/GP/MHB-

12.02.195 du 15/02/12

37 037-09/05
collecte des détecteurs ioniques déposés et renvoi au constructeur 

pour destruction
25 163,04 devis 58000-05A du 28/12/11 07/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 29/02/2012 signé sans réserves

38 038-01/13
Démolition des cloisons non porteuses niv 5 bât F pour réalisation 

du sas sortie
3 865,24

devis n°16 du 06/02/12 annoté par 

la MOE
15/02/2012 22/02/2012 28/02/2012

signé avec réserve suivant 

LRAR SC/GP/MHB-12.02.243 

du 28/02/12

39 039-02/11 curage des têtes de DI - Evacuation des néons 13 654,80

devis DE80.30004/11-911 indice B 

du 31/01/12

devis DE80.30004/11-913 indice B 

du 30/01/12

28/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 13/03/2012 signé sans réserves

40 040-02/12 Dépose fibralith niveau 12 zone F5 2 768,11 DE80.30004/11-919 indice A 02/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 22/03/2012 signé sans réserves
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41 041-02/13
Réfaction des travaux de démolition des cloisons non porteuses 

niv 5 bât F suite à la réalisation de cette prestation par le lot 1
-3 865,24

selon devis lot 1 n°16 du 06/02/12 

(2 pages) annoté par la MOE
02/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 22/03/2012

signé avec réserves (LRAR 

AC.AV/12.077) du 16032012

42 042-09/06
Régularisation des travaux de dépannage des bus de détection 

incendie suite au curage par le lot 2
902,64 Devis n°58000-07 du 20/02/12 02/03/2012 non signé non signé so

OS refusé par MOA. Pris en 

compte en inter entreprise

43 043-02/14
Réfaction des travaux de dépannage des bus de détection incendie 

suite à la réalisation de cette prestation par le lot 9
-902,64

selon devis Eiffage Energie 

n°58000-07 du 20/02/12
02/03/2012 non signé non signé so

OS refusé par MOA. Pris en 

compte en inter entreprise

44 044-01/14 Travaux de désamiantage dans futures dessertes 6-9-18/20 120 000,00
devis n°17B du 06/03/12 annoté par 

la MOE
06/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 14/03/2012

signé avec réserve (LRAR 

SC/GP/MHB-12.03.337) du 

14032012

45* 045-02/15*
Débarras et nettoyage augets - retraits / arasement des clous sur 

lambourdes
12/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 26/04/2012

OS à 0

signé avec réserves 

(LRARPL.CD/12.108 du 

26/04/12)

46* 046-02/16* Dépose plafond plâtre du Vestibule Labrouste 12/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 26/04/2012

OS à 0

signé avec réserves (LRAR 

PL.CD/12.111 du 26/04/12)

47 047-03/02 Travaux relatifs à la FTM 003 1 325,11 devis 02 Ter du 07/03/12 18/04/2012 18/04/2012 20/04/2012

48* 048-02/17*
Finalisation des travaux de curage suivant constats Egis et ABG 

des 06/04/12 et 02/04/12
18/04/2012 18/04/2012 20/04/2012 07/05/2012

OS à 0

signé avec réserves (LRAR 

AC.AV/12.120 du 070512)

49* 049-01/15* Réalisation de l'échafaudage de la Salle Labrouste 
16/05/12 (signé 

par Egis)

non signé (OS à 

0)
16/05/2012 24/05/2012

OS Executoire. Signé avec 

réserves (LRAR SC/GP/MHB-

12,05,931 du 24/05/12)

50 050-08/04 Réalisation des travaux relatifs à la FTM 005 ind A du 15/02/12 10 195,02 TS5 ind A n°12/0149-1 du 25/04/12 23/05/2012 25/05/2012 25/05/2012 31/05/2012 signé sans réserves

51 051-08/05 Réalisation des travaux relatifs à la FTM 006 du 22/02/12 31 826,42 TS6 ind A n°12/0165-1 du 25/04/12 23/05/2012 25/05/2012 25/05/2012 31/05/2012 signé sans réserves

52 052-01/16 Suppression du parapluie de la rotonde Petits-champs Zone D2 -3 776,06 devis n°26 du 11/05/12 29/05/2012 01/06/2012 01/06/2012 11/06/2012 signé sans réserves

53 053-01/17
Désamiantage des gaines niv 13 Zone D + incidence installation de 

chantier et gestion des déchêts
50 000,00 extrait devis n°27 daté du 25/05/12 08/06/2012 13/06/2012 13/06/2012 14/06/2012

OS à prix provisoire

signé avec réserves (LRAR 

SC/GDP/FE-12,06,1110) du 

14/06/12

54 054-01/18
Dépenses communes de chantier. Suivant tableau dépenses 

mensuelles MOE
216 000,00 13/06/2012 20/06/2012 20/06/2012 02/07/2012

signé avec réserve (LRAR 

SC/GDP/FE 12.06.1205 du 

25/06/12)

55 055-06/02 Travaux relatifs à la FTM 005 3 976,00 2012/133 JMM ind B du 11/06/12 28/06/2012 03/07/2012 03/07/2012 04/07/2012 signé sans réserves

56 056-04/02 Travaux relatifs à la FTM 003 10 400,00 1 Ter du 22/06/12 06/07/2012 19/07/2012 19/07/2012 27/07/2012 signé sans réserves

57 057-09/07 Travaux relatif à la FTM 005 16 821,73 58000-06B du 13/06/12 06/07/2012 19/07/2012 19/07/2012 31/07/2012 signé sans réserves

58 058-09/08 Travaux relatifs à la FTM 007 1 302,27 58000-09B du 13/06/12 06/07/2012 19/07/2012 19/07/2012 31/07/2012

signé sans réserves (mais non 

daté. OS renvoyé en même 

temps que OS 09/07 et 09/09)

59 059-09/09 Travaux relatifs à la FTM 008 1 657,04 58000-10B du 13/06/12 06/07/2012 19/07/2012 19/07/2012 31/07/2012 signé sans réserves

60 060-01/19 Dépose et évacuation des radiateurs zone d1 niveau 3 1 435,28 devis n°28 du 13/06/12 06/07/2012 19/07/2012 19/07/2012 02/08/2012 signé sans réserves

61 061-01/20 Travaux de désamiantage 50 000,00
devis 27B du 26/06/12 annoté par 

MOE
06/07/2012 19/07/2012 19/07/2012 31/07/2012

OS à prix provisoire

signé avec réserves (LRAR 

SC/GDP/FE-12,07,1509) du 

31/07/12

62 062-04/03 Travaux relatifs à la FTM 005 4 895,20 2 bis daté du 22/06/12 23/07/2012 26/07/2012 26/07/2012 30/07/2012
pas de signature. Uniquement 

tampon ent.

63 063-04/04 Travaux relatifs à la FTM 006 3 704,20 3 Ter du 22/06/12 23/07/2012 26/07/2012 26/07/2012 30/07/2012 signé sans réserves

64 064-05/03 Travaux relatifs à la FTM 006 -9 915,93 12.04.0612/A du 03/07/12 23/07/2012 26/07/2012 26/07/2012 31/07/2012 signé sans réserves

65 065-09/10 Travaux relatifs à la FTM 009 15 636,72 58000-11A du 13/06/12 23/07/2012 26/07/2012 26/07/2012 06/08/2012 signé sasn réserves

66 066-08/06 Travaux relatifs à la FTM 007 12 886,32 12-0228-A du 18/06/12 26/07/2012 02/08/2012 02/08/2012 10/08/2012 signé sans réserves

67 067-04/05 Travaux relatifs à la FTM 008 - Galerie de verre 1 950,00 4 bis  du 22/06/12 26/07/2012 02/08/2012 02/08/2012 13/08/2012 voir modif sur OS sur BA

68 068-01/21 Arrêt de chantier 31/07/12 30/07/2012 30/07/2012 30/07/2012 09/08/2012
Signé avec réserves (LRAR 

12.08.1590 du 09/08/12)

69 069-02/18 Arrêt de chantier 31/07/12 30/07/2012 30/07/2012 30/07/2012 09/08/2012
signé avec réserves (LRAR 

AC.NY/12.217 du 09/08/12)

70 070-03/03 Arrêt de chantier 31/07/12 30/07/2012 30/07/2012 30/07/2012 01/08/2012 signé sans réserves
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71 071-04/06 Arrêt de chantier 31/07/12 30/07/2012 30/07/2012 30/07/2012 09/08/2012
signé avec réserves (LRAR 

PT/LB n°1298.12 du 09/08/12)

72 072-05/04 Arrêt de chantier 31/07/12 30/07/2012 30/07/2012 30/07/2012 02/08/2012 signé sans réserves

73 073-06/03 Arrêt de chantier 31/07/12 30/07/2012 30/07/2012 30/07/2012 01/08/2012 signé sans réserves

74 074-07/02 Arrêt de chantier 31/07/12 30/07/2012 30/07/2012 30/07/2012 31/07/2012 signé sans réserves

75 075-08/07 Arrêt de chantier 31/07/12 30/07/2012 30/07/2012 30/07/2012 10/08/2012

signé avec réserves 

(LRAR12/1445/LSO/NBE du 

09/08/12)

76 076-09/11 Arrêt de chantier 31/07/12 30/07/2012 30/07/2012 30/07/2012 07/08/2012

signé avec réserves 

(incidences financières 

résultant des nvlles conditions 

de réalisation de leur marché)

77 077-10/02 Arrêt de chantier 31/07/12 30/07/2012 30/07/2012 30/07/2012 09/08/2012 signé sans réserves

78 078-15/01 Arrêt de chantier 31/07/12 30/07/2012 30/07/2012 30/07/2012 13/08/2012
signé avec réserves (LRAR 

PPL/BC/157.12 du 13/08/12)

MH MH-06/04 Arrêt de chantier 31/07/12 31/07/12 (MH) 13/08/2012 13/08/2012
OS envoyé par ACMH 

Lagneau

79 079-01/22 Mise en place d’un sas décontamination niv 4 vers phase 2 1 500,00 03/08/2012 09/08/2012 09/08/2012 22/08/2012
signé avec réserves (LRAR 

12.08.1659) du 22/08/12

80 080-01/23 Signalétique amiante 07/08/2012 13/08/2012 13/08/2012 22/08/2012
signé avec réserves (LRAR 

12.08.1664 du 22/08/12

81 081-09/12 Eclairage et prises complémentaires 500,00 08/08/2012 27/08/2012 27/08/2012
OS à prix provisoire.

Voir OS 09/14 complémentaire

82 082-01/24 Equipements de travail, matériaux et outils pollués 08/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 03/09/2012

signé avec réserves suivant 

LRAR SC/GDP/PB-12-08.1742 

du 03/09/12. Réponse OPPIC 

le 27.09.12

83 083-02/19 Equipements de travail, matériaux et outils pollués 08/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 11/09/2012
signé avec réserves (LRAR 

AC.NY/12.246 du 11/09/12)

84 084-03/04 Equipements de travail, matériaux et outils pollués 08/08/2012 27/08/2012 27/08/2012

85 085-04/07 Equipements de travail, matériaux et outils pollués 08/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 05/09/2012

signé avec réserves suivant 

LRAR PT/LB N°1436.12 du 

05/09/12

86 086-05/05 Equipements de travail, matériaux et outils pollués 08/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 30/08/2012 signé sans réserves

87 087-06/05 Equipements de travail, matériaux et outils pollués 08/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 29/08/2012 signé sans réserves

88 088-07/03 Equipements de travail, matériaux et outils pollués 08/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 29/08/2012 signé sans réserves

89 089-09/13 Equipements de travail, matériaux et outils pollués 08/08/2012 27/08/2012 27/08/2012

90 090-10/03 Equipements de travail, matériaux et outils pollués 08/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 04/09/2012 signé sasn réserves

91 091-01/25 Signalisation plomb 13/09/2012 20/09/2012 20/09/2012 03/10/2012

signé avec réserves (LRAR 

SC/GDP/FE-12.10-1898 du 

03/10/12)

92 092-02/20 Signalisation plomb 13/09/2012 20/09/2012 20/09/2012 03/10/2012
signé avec réserves (LRAR 

AC.NY/12.267 du 04/10/12)

93 093-03/05 Signalisation plomb 13/09/2012 20/09/2012 20/09/2012 27/09/2012 signé sans réserves

94 094-04/08 Signalisation plomb 13/09/2012 20/09/2012 20/09/2012 03/10/2012
signé avec réserves (LRAR 

PT/LB 1555.12 du 03/10/12)

95 095-05/06 Signalisation plomb 13/09/2012 20/09/2012 20/09/2012 05/10/2012
signé avec réserves 

(directement sur OS!)

96 096-06/06 Signalisation plomb 13/09/2012 20/09/2012 20/09/2012 24/09/2012 signé sans réserves

97 097-01/26 SAS de décontaminations humides
OS Annulé (non transmis par 

MOA)

98 098-08/07 Equipements de travail, matériaux et outils pollués 08/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 06/09/2012

signé avec réserves suivant 

LRAR 12/1632/LSO/NBE du 

06/09/12.

OS 098-08/07 correspond à 

OS 08/08 (erreur sur n°)

99 099-09/14 Eclairage et prises complémentaires 4 777,36 58000-14A du 20/08/12 20/09/2012 21/09/2012 21/09/2012 09/10/2012

OS Complémentaire au 09/12

signé avec réserves (LRAR 

039-12/453/58000-JD/Ppa du 

09/10/12)

Tableau général de suivi des OS page 4/7 créé le 17/11/11 - maj le04/04/2013



OPPIC Quadrilatère Richelieu

Travaux de restructuration de la phase 1

Tableau général de Suivi des OS

moins value plus value

Incidence financière
Date de 

signature MOA

Numéro 

d'ordre

Date signature 

Entreprise
Objet Devis correspondant

Date de 

notification

Date signature 

MOE
ObservationsNumero OS

100 100-03/06
Dépose et mise en conservation des menuiseries en fonte B22 à 

B35
11 530,96 01 quater du 29/05/12 20/09/2012 21/09/2012 21/09/2012 27/09/2012 signé sans réserves

101 101 TDC SIG-01
Notification démarrage de la période de préparation pour 

réalisation des travaux de désamiantage
20/09/2012 21/09/2012 21/09/2012 04/10/2012 signé sans réserves

102 102-03/07 Adaptation d'un porte fenêtre dans cour anglaise 9 766,55 03 bis daté du 29/05/12 20/09/2012 21/09/2012 21/09/2012 27/09/2012 signé sans réserves

103 103_08/09 Régularisation des travaux relatifs à la FTM 008 Galerie de Verre 20 766,08 TS8 n°12/0229-B du 22/06/12 20/09/2012 21/09/2012 21/09/2012 28/09/2012 signé sans réserves

104 104-08/10 Pose et dépose d'EP et EU-EV dans vide de construction zone D2 8 316,20 TS n°12/0380-1 du 23/07/12 20/09/2012 21/09/2012 21/09/2012 28/09/2012 signé sans réserves

105 105_01/27
Dépenses communes de chantier. Suivant tableau dépenses 

mensuelles du 12/09/12
144 000,00

Tab dépenses communes du 

12/09/12
25/09/2012 27/09/2012 27/09/2012 11/10/2012

signé avec réserves suivant 

LRAR SC/GDP/FE-12.10.1941 

du 11/10/12

106 106-01/28 Travaux relatifs à la FTM 005 11 206,91 Devis n°18B du 10/09/12 25/09/2012 27/09/2012 27/09/2012 11/10/2012

signé avec réserves suivant 

LRAR SC/GDP/FE-12.10.1942 

du 11/10/12

107 107-08/11 Suppression option 8.6 Lot 8 -38 325,87 25/09/2012 27/09/2012 27/09/2012 08/10/2012

Signé avec réserves suivant 

LRAR 12/1864/LSO/NBE du 

05/10/12

108 108-04/09 Travaux relatifs à la FTM 009 270,00 Devis n°7 du 24/08/12 02/10/2012 05/10/2012 05/10/2012 22/10/2012 signé sans réserves

109 109 TDC PM-01
Notification démarrage études pour réalisation des travaux de 

désamiantage
02/10/2012 05/10/2012 05/10/2012 15/10/2012

signé avec réserves suivant 

LRAR SC/GDP/FE-12.10.1973 

du 15/10/12

110 110-01/29 Annulation des OS 01/17 et 01/20 -100 000,00 02/10/2012 05/10/2012 05/10/2012 15/10/2012

signé avec réserves suivant 

LRAR SC/GDP/FE-12.10.1972 

du 15/10/12

111 111-02/21 Réfaction travaux de curage non à réaliser -94 911,43

suivant cr mise au point 

MOE/MOA/Lot 2 du 28/03/12 et 

estimation des travaux non réalisés 

du 28/09/12

01/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 19/10/2012

signé avec réserves 

(LRARAC.NY/12.288 du 

19/10/12)

112 112-08/12* Préchauffage locaux patrimoniaux (pendant arrêt chantier)

18/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 09/11/2012

OS à 0

Signé avec réserves suivant 

LRAR 12/2110/LSO/NBE du 

09/11/12

113
113-08/13 Remplacement des filtres à charbon actif des armoires de clim

-1 600,00 devis TS N°12/0468-0 du 19/09/12 18/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 09/11/2012 signé sans réserves

114 114-01/30 Création d'accès propres préalables aux TDC zone E 82 198,02 devis 38C daté du 19/10/12 22/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 31/10/2012

OS annulé (voir os 01/32) et 

transféré au lot TDC1 (voir OS 

118-TDC1 PM02)

Voir LRAR 12.10.2100 du 

31/10/12

115 115-04/10 Travaux relatifs à la FTM 007 + additif FTM 007 4 640,61

Devis n°14507A du 05/10/12 

(140,61€HT)

Devis n°14532A du 05/10/12 (4500 

€HT)

05/11/2012 09/11/2012 09/11/2012 19/11/2012 signé sans réserves

116 116-01/31 Travaux de désamiantage complémentaires zone F niveau 7 4 971,29 devis 24A daté du 24/10/12 05/11/2012 09/11/2012 09/11/2012 26/11/2012 signé sans réserves

117 117-01/32 Annulation de l'OS 114-01/30 -82 198,02 devis 38C daté du 19/10/12 06/11/2012 09/11/2012 09/11/2012 26/11/2012 OS transféré au lot TDC1 PM

118 118-TDC1 PM-02 Création d'accès propres préalables aux TDC zone E 82 198,02 devis 38C daté du 19/10/12 06/11/2012 09/11/2012 09/11/2012 15/11/2012

signé avec réserves (LRAR 

12.11.2207 du 15/11/12)

119 119-01/33

Evacuation des gravois et matériaux divers pour permettre 

l'exécution des nettoyages 08/11/2012 09/11/2012 09/11/2012 16/11/2012

Signé avec réserves (LRAR 

SC/GDP/FE-12.11.2216 du 

16/11/12) + envoi devis n°49

120 120-03/08

Evacuation des gravois et matériaux divers et des chassis de 

fenêtres démontés pour permettre l'exécution des nettoyages 08/11/2012 09/11/2012 09/11/2012 12/11/2012 signé sans réserves

121

121-08/14
Evacuation des gravois et matériaux divers pour permettre 

l'exécution des nettoyages
08/11/2012 09/11/2012 09/11/2012 26/11/2012

signé avec réserves (LRAR 

12/2225/LSO/NBE du 

26/11/12)

122 122-09/15

Evacuation des gravois et matériaux divers pour permettre 

l'exécution des nettoyages 08/11/2012 09/11/2012 09/11/2012 26/11/2012

signé sous réserve des 

incidences financières

123 123-09/16 Réalisation des travaux relatifs à la FTM 011 SDM 5 700,80 devis 58000-17B 14/11/2012 16/11/2012 16/11/2012 05/12/2012

signé avec réserves 

(incidences financières 

résultant des nvlles conditions 

de réalisation de leur marché)
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124 124-08/15* Relevé et maquettage du magasin Central Niveau 15 14/11/2012 14/11/2012 14/11/2012 26/11/2012

OS à 0

signé avec réserves (LRAR 

12/2228/LSO/NBE du 

26/11/12)

125 125-08/16* Diffusion des fond sde plans de synthèse à jour 14/11/2012 14/11/2012 14/11/2012 26/11/2012

OS à 0

signé avec réserves suivant 

LRAR 12/2231/LSO/NBE du 

26/11/12

126 126-01/34

Création d'accès propres préalables aux travaux de gros œuvre 

Aile Petits Champs dessertes 18/20 40 000,00 suivant devis 40B du 09/11/12 14/11/2012 16/11/2012 16/11/2012 26/11/2012

OS A PRIX PROVISOIRE

Signé avec réserves (LRAR 

12.11.2279 du 26/11/12)

127 127-TDC1 PM-03 Notification démarrage travaux désamiantage complémentaires 15/11/2012 16/11/2012 16/11/2012 29/11/2012

signé avec réserves (LRAR 

12.11.2319 du 29/11/12)

128 128-01/35 Locations supplémentaires échafaudages 107 659,56

tab dépenses prévisionnelles 

mensuelles ind C du 08/11/12 27/11/2012 05/12/2012 05/12/2012 13/12/2012

signé avec réserves (LRAR 

12.12.2413 du 13/12/12)

129 129-01/36

Mise en place de 2 liftiers à disposition du lot 2 pour évacuation 

déchets 11 847,60 Devis 50 révisé par MOE 03/12/2012 05/12/2012 05/12/2012 13/12/2012

signé avec réserves (LRAR 

SC/GDP/FE-12.12.2411 du 

13/12/12)

130 130-TDC2 SIG 02

Notification du démarrage des travaux de désamiantage 

complémentaires (2ème partie) 03/12/2012 06/12/2012 06/12/2012 19/12/2012 signé sans réserves

131 131-05/07 Travaux relatifs à la FTM 009 ENC niv 5 à 9 2 799,20

devis n°12.07 0862.A daté du 

19/10/2012 10/12/2012 13/12/2012 13/12/2012 14/12/2012 signé sans réserves

132 132-01/37

Redémarrage échafaudage Labrouste et cage 6 suivant calendrier 

planitec travaux tce ind D du 04/12/12 12/12/2012 13/12/2012 13/12/2012 29/12/2012

signé avec réserves (LRAR 

12.12.2439 datée du 20/12/12); 

erreur de date 

133 133-01/38

Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé 

travaux TCE ind D du 04/12/12 12/12/2012 13/12/2012 13/12/2012 20/12/2012

signé avec réserves (LRAr 

12.12.2443 du 20/12/12)

134 134-02/22

Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé 

travaux TCE ind D du 04/12/12 12/12/2012 13/12/2012 13/12/2012

135 135-03/09

Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé 

travaux TCE ind D du 04/12/12 12/12/2012 13/12/2012 13/12/2012 18/12/2012 signé sans réserves

136 136-04/11

Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé 

travaux TCE ind D du 04/12/12 12/12/2012 13/12/2012 13/12/2012 19/12/2012

signé avec réserves (LRAR 

PT/LB n°2123.12 du 19/12/12)

137 137-05/08

Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé 

travaux TCE ind D du 04/12/12 12/12/2012 13/12/2012 13/12/2012 21/12/2012 signé sans réserves

138 138-06/07

Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé 

travaux TCE ind D du 04/12/12 12/12/2012 13/12/2012 13/12/2012 07/01/2013 signé sans réserves

139 139-07/04

Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé 

travaux TCE ind D du 04/12/12 12/12/2012 13/12/2012 13/12/2012 21/12/2012 signé sans réserves

140 140-08/17

Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé 

travaux TCE ind D du 04/12/12 12/12/2012 13/12/2012 13/12/2012 21/12/2012

signé avec réserves (LRAR 

ACO/SC/12.2484 du 21/12/12)

141 141-09/17

Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé 

travaux TCE ind D du 04/12/12 12/12/2012 13/12/2012 13/12/2012 20/12/2012

signé avec réserves (sous 

réserve des incidences 

financières résultant des nvlles 

conditions de réalisation de 

leur marché)

142 142-10/04

Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé 

travaux TCE ind D du 04/12/12 12/12/2012 13/12/2012 13/12/2012 16/01/2013 signé sans réserves

143 143-08/18 Travaux relatifs à la FTM 011 SdM 31 060,15 TS 11n°12/0-0396-1 du 25/10/12 12/12/2012 13/12/2012 13/12/2012 31/12/2012 signé sans réserves

144 144-01/39 Mise en place de deux pédiluves dans sas accès chantier 6 487,47 devis 48B daté du 07/12/12 13/12/2012 14/12/2012 14/12/2012 20/12/2012

signé avec réserves (LRAR 

12.12.2441 daté e du 20/12/12)

145 145-15/02

Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé 

travaux TCE ind D du 04/12/12 21/12/2012 28/12/2012 28/12/2012 13/02/2013 signé sans réserves

146 146-TDC1 PM 04 Notification du planning d’exécution des travaux TCE indice D 21/12/2012 28/12/2012 28/12/2012 16/01/2013

signé avec réserves (LRAR 

SC/GDP/FE-13.01.054)

147 147-TDC2 SIG 03 Notification du planning d’exécution des travaux TCE indice D 21/12/2012 28/12/2012 28/12/2012 15/01/2013

pas de réserves sur OS mais 

voir courriers adressés à 

l'OPPIC n° AC-NA/13.082 du 

23/01/13 et du 25/01/13

148 148-TDC2 SIG 04 Travaux de désamiantage des gaines des combles Labrouste 78 504,00 ACE.NA/12.1033;B du 20/12/12 04/01/2013 09/01/2013 09/01/2013 15/01/2013 signé sans réserves
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149 149-05/09 Travaux relatifs à la FTM 010 45 894,47 12.07.0891.B du 18/12/12 07/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 22/01/2013

Voir LRAR  lot 5 réf MI du 

22/01/13. OS complémentaire 

à faire (erreur sur variantes)

150 150-09/18 Travaux relatifs à la FTM 010 40 813,91 58000-12 C du 05/12/12 11/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 25/01/2013

signé avec réserves (sous 

réserve des incidences 

financières résultant des nvlles 

conditions de réalisation de 

leur marché)

151 151-TDC1 PM 05

Mise en place signalétique et protection mécanique sur gaines 

amiantées 7 250,43 devis n°39 indice D du 08/01/13 11/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 01/02/2013 signé sans réserves

152 152-05/10 Travaux relatifs à la FTM 012 Rotondes 1 113,80 devis 13.01.0458 du 22/01/13 24/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 04/02/2013 signé sans réserves

153 153-TDC2 SIG 05 Report démarrage travaux au 11/02/13 25/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 05/02/2013

signé avec réserves (LRAR 

SIG.NA/AC/NA/13.112 du 

05/02/13)

154 154-01/40

Dépenses communes de chantier. Suivant tableau dépenses 

mensuelles de janvier 2013 388 042,21

Tableau de dépenses 

prévisionnelles mensuelles janvier 

2013 26/02/2013 01/03/2013 01/03/2013

155 155-01/41 Travaux relatifs à la FTM 010 + curage brisis zone D3 19 975,15

devis 34 daté du 22/08/12 + devis 

51C daté du 11/02/13 annoté par 

MOE 21/02/2013 27/02/2013 27/02/2013

156 156-02/23* Curage gaine avec assemble briquette zone D2 26/02/2013 SO

26/02/2013 (envoi 

LRAR)

OS à 0 non signé par MOA.

Voir LRAR lot 2 13.072 du 

26/03/13

157 157-04/12 Travaux relatifs à la FTM 012 Rotondes -2 304,20 devis n°8 du 04/02/13 27/02/2013 01/03/2013 01/03/2013

158 158-01/42 Travaux relatifs à la FTM 007 60 152,60 devis 23C du 10/01/13 27/02/2013 01/03/2013 01/03/2013 13/03/2013 signé sans réserves

159 159-06/08 Travaux relatifs à la FTM 008 -56 353,28

devis 2011/062-001PB du 17/12/12 

et 2012/417-JMM indice D du 

17/12/12 27/02/2013 01/03/2013 01/03/2013

160 160-06/09 Travaux relatifs à la FTM 013 -6 240,00 devis 2011/062-003-PB du 25/02/13 01/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 11/03/2013 signé sans réserves

161 161-05/11* Dépose de l'habillage bois aile BENC niveau 8 10/03/2013

non signé (OS à 

0) 12/03/2013 19/03/2013

signé avec réserves (LRAR 1A 

082 080 8568 3 du 19/03/13)

162 162-04/13 Travaux relatifs à la FTM 016 -333,35 devis n°104874/001 du 28/02/13 18/03/2013

163 163-05/12

Travaux relatifs à la FTM 014 + suppression banque d'accueil 

service des lecteurs zone F2 niveau 5 -18 570,22

devis n° 13.03.0719 du 21/03/13

devis n°13.03.0720 du 21/03/13

164 164-05/13 Travaux relatifs à la FTM 016 912,93 devis n°13.03.0724A du 26/02/13

165 165-01/43 Travaux relatifs à a FTM 013 306,95 devis n°55 du 12/02/13

166 166-01/44 Création d'encadrement béton et cloisons maçonnées 1 929,83
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