
TABLEAU DE SUIVI DES SOUS TRAITANTS
QUADRILATERE RICHELIEU – BNF/INHA/ENC  - TRAVAUX  PHASE 1

01 YVES COUGNAUD LOCATION Location de batiments de construction modulaires 09/09/11 AS1 12/09/11 47 296,58 € 56 566,71 €

01 IDLM

Vente et pose de clôtures provisoires (en fer galvanisé) 

sur les chantiers (sans système de sécurité électrique 

ou électronique)

12/09/11 AS2 14/09/11 7 500,90 € 8 971,08 €

01 TTE TRANSEL
Fourniture et pose du pré-câblage et de 

l'autocommutateur de la base vie
20/09/11 AS3 23/09/11 27 722,20 € 33 155,75 €

01 ALIMAK HECK Fourniture de pose et monte-matériaux 20/09/11 AS4 23/09/11 114 014,00 € 136 360,74 €

01 POLYFILS
Raccordement d'alimentation et d'évacuation de la 

base vie
22/09/11 AS5 23/09/11 4 205,00 € 5 029,18 €

01
SAB SERVICES AMENAGEMENT 

BATIMENT

Percements pour évacuation EU des bungalows dans 

cour d'Honneur
28/09/11 AS6 28/09/11 1 260,00 € 1 506,96 €

01 TEMPERE Couverture ouverture  monte matériaux 03/10/11 AS7 06/10/11 5 005,58 € 5 986,67 €

01 LAYHER Echafaudages 19/10/11 AS8 28/10/11 ASM1 28/06/12 747 275,00 € 893 740,90 €

01 CMB Charpente métallique et plancher collaborant 19/10/11 AS9 28/10/11 982 653,81 € 1 175 253,96 €

01 C'BATIR Travaux de protection 19/10/11 AS10 28/10/11 270 780,75 € 323 853,78 €

01
HSD HABITAT SANTE 

DEVELOPPEMENT
Assistance technique risque d'exposition au plomb 28/10/11 AS11 28/10/11 2 980,00 € 3 564,08 €

01 ADHENEO LA TOITURE Couverture émergence, verrière hors charpente bois 14/12/11 AS12 14/12/11 1 287 000,00 € 1 539 252,00 €

01 NATIONAL DEMOLITION SCIAGE - NDS Démolition/Dépose 01/02/12 AS13 01/02/12 970 000,00 € 1 160 120,00 €

01 DELANNOY POUJADE Réseaux enterrés 15/02/12 AS14 15/02/12 86 000,00 € 102 856,00 €

01 ITAC Peinture intumescente et flocage 20/02/12 AS15 22/02/12 520 000,00 € 621 920,00 €

01 EIFFAGE ENERGIE IDF
Lot serrurerie : fournitures et pose d'escaliers 

mécaniques 
20/02/12 AS16 22/02/12 ASM2 12/12/12 745 537,61 € 891 662,98 €

01 ASTECK Désamiantage 09/03/12 AS17 13/02/12 92 630,00 € 110 785,48 €

01 PARIS CHARPENTE Charpente métallique / Bac acier Zones E et F 09/03/12 AS18 13/02/12 299 671,00 € 358 406,52 €

01 SDP Coulage de plancher finition lissée 04/04/12 AS19 04/04/12 18 200,00 € 21 767,20 €

01 TEKA Coulage de plancher finition lissée 17/04/12 AS20 17/04/12 62 300,00 € 74 510,80 €

01 RMJ Etanchéité 17/04/12 AS21 17/04/12 271 800,00 € 325 072,80 €
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01 ETANDEX Travaux de cuvelage ponctuels 25/04/12 AS22 04/05/12 31 000,00 € 37 076,00 €

01 COBA France SN Lot 1c : Pierre 27/04/12 AS23 04/05/12 230 243,00 € 275 370,63 €

01 RENFORS Reprises en sous œuvre et terrassement 11/05/12 AS24 22/05/12 ASM1 02/04/13 0,00 € 0,00 €

01 BATI-MATOS Faux plafonds 11/05/12 AS25 22/05/12 161 314,30 € 192 931,90 €

01 HFG RENOVATION Peinture 26/07/12 AS26 03/08/12 53 000,00 € 63 388,00 €

01 ESSI JADE
Enlèvement par aspiration à filtration à très haute 

efficacité des poussières avec traces de plomb
22/11/12 AS27 23/11/12 14 100,00 € 16 863,60 €

01 TFL Reprises en sous œuvre et terrassement 27/03/13 AS28 02/04/13 105 000,00 € 125 580,00 €

7 158 489,73 € 8 561 553,72 €

02 FRANCE OUVRAGE Travaux de Curage 13/10/11 AS1 13/10/11 615 000,00 € 735 540,00 €

02 DEMOMETAL Travaux de Curage 08/11/11 AS2 09/11/11 225 000,00 € 269 100,00 €

02 SIGENCI
Travaux de désamiantage sur sols contenant des 

traces de colle amiantée
26/01/12 AS3 26/01/12 4 500,00 € 5 382,00 €

844 500,00 € 1 010 022,00 €

03 LACOUR Travaux de peinture 18/01/2012 AS1 20/01/12 315 000,00 € 376 740,00 €

03 SOUCHIER Fourniture et pose d'équipement de désenfumage 27/03/2012 AS2 03/04/12 32 000,00 € 38 272,00 €

347 000,00 € 415 012,00 €

04 France SOLS
Revêtement sols souples, revêtements muraux et 

carrelages
21/11/11 AS1 23/11/11 1 174 999,00 € 1 405 298,80 €

1 174 999,00 € 1 405 298,80 €

06 VERRE METAL CONCEPT Travaux de métallerie 03/08/12 AS1 06/08/12 365 000,00 € 436 540,00 €

06 ATELIERS DAVID Fourniture et pose d'ensembles menuisés 02/10/12 AS2 08/10/12 235 000,00 € 281 060,00 €

600 000,00 € 717 600,00 €
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08 ESTB Direction et animation cellule de synthèse ASM 01 18/01/13 0,00 € 0,00 €

08 VARESEIMPIANTI Fourniture et pose tuyauteries inox 07/12/11 AS2 07/12/11 ASM 02 18/06/12 72 548,49 € 86 768,00 €

08 EPICURE Mise en sécurité d'une toiture terrasse 18/01/12 AS3 20/01/12 7 550,00 € 9 029,80 €

08 DUFOUR IDF Manutention, grutage 18/01/12 AS4 20/01/12 4 650,00 € 5 561,40 €

08 MF BATIMENT Mise en sécurité d'une toiture terrasse 01/02/12 AS5 08/02/12 11 025,00 € 13 185,90 €

08 TKDES Etudes de synthèse 20/02/12 AS6 22/02/12 ASM 01 05/02/13 380 000,00 € 454 480,00 €

08 GUSILV PARBN
Prestation de tuyauteries eau chaude, eau glacée et 

eau condenseur niveau 4
20/02/12 AS7 22/02/12 32 000,00 € 38 272,00 €

08 MA VI INSTALLAZIONE
Travaux de gaines Niveaux 3 et 4 zones 

D et E
17/04/12 AS8 19/04/12 22 000,00 € 26 312,00 €

08 EURO METAL CLIMA Travaux de gaines niv 3 et 4 zones E et F 14/06/12 AS9 18/06/12 15 886,29 € 19 000,00 €

08 VERSANT
Intervention des techniciens pour la pose de 4 pluviales 

dans des trémies des bâtiments
12/07/12 AS10 24/07/12 4 903,24 € 5 864,28 €

08 PLS CONTRÔLE
Inspection interne télévisée d'un ensemble de 

canalisations de descentes de gouttières
14/09/12 AS11 19/09/12 7 570,00 € 9 053,72 €

558 133,02 € 667 527,10 €

09 TTE TRANSEL
Dévoiement des câbles informatiques, de l'installation 

téléphonique et déplacement de l'autocommutrateur
20/09/11 AS1 21/09/11 111 913,33 € 133 848,34 €

09 ASCOR SYSTEM  Réalisation des installations de VDI 13/10/11 AS2 13/10/11 42 537,15 € 50 874,43 €

09
SD ELEC

Installation provisoire du préchauffage électrique de 

chantier
29/12/11 AS3 29/12/11 12 215,00 € 14 609,14 €

09
DONA

Création d'un local VTP en phase 2 20/02/12 AS4 22/02/12 1 590,00 € 1 901,64 €

09 ENERGIE FOUDRE Installation paratonnerre complète 17/12/12 AS5 19/12/12 20 500,00 € 24 518,00 €

188 755,48 € 225 751,55 €

10 ETNA FAPEL Démontage et montage d'ascenseurs 13/10/11 AS1 13/10/11 20 900,00 € 24 996,40 €

20 900,00 € 24 996,40 €

15 NTA Ravalement de façades (gommage) 06/07/12 AS1 12/07/12 54 000,00 € 64 584,00 €

15 Alexandre BUJOR Sculpture 25/10/12 AS2 30/10/12 47 106,48 € 56 339,35 €

15 ADHENEO LA TOITURE Couverture (recouvrement en plomb) 25/10/12 AS3 30/10/12 178 688,50 € 213 711,45 €

232 688,50 € 278 295,45 €

TOTAL GENERAL 11 125 465,73 € 13 306 057,02 €
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