
Nº Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs
1 Etudes d'ensemble 144,6 s Lun 09/07/07 Mer 14/04/10

2 Diagnostic 12 s Lun 09/07/07 Ven 28/09/07

3  Schéma directeur technique et architectural 14 s Lun 10/09/07 Ven 14/12/07

4 Accord schéma directeur technique et architectural 0 s Ven 14/03/08 Ven 14/03/08 3FD+35 j

5 Etudes d'avant-projet sommaire global 21 s Lun 17/03/08 Ven 08/08/08 4FD+1 j

6 Validation APS global 32 s Lun 11/08/08 Ven 20/03/09 5

7 Demande de permis de construire et procédure MH 52 s Jeu 16/04/09 Mer 14/04/10 6FD+2 s

8 Clos-couvert 96,1 s Lun 30/06/08 Lun 03/05/10

9 Etude de diagnostic 18 s Lun 30/06/08 Ven 31/10/08

10 Convention de mandat clos-couvert 0 s Lun 29/12/08 Lun 29/12/08

11 Passation marché complémentaire 0 s Jeu 07/05/09 Jeu 07/05/09 10

12 Avant projet définitif phase 1 compris validation 28,5 s Jeu 07/05/09 Lun 23/11/09 11

13 PRO/DCE phase 1 23 s Lun 23/11/09 Lun 03/05/10 12

14 Etudes Phase 1 173 s Lun 18/02/08 Ven 10/06/11

15 Etudes APS/APD installations provisoires 11 s Lun 18/02/08 Ven 02/05/08 3

16 Validation APD installations provisoires 10 s Lun 05/05/08 Ven 11/07/08 15

17 Permis de construire des installations provisoires 19 s Mer 06/08/08 Mar 16/12/08

18 PRO/DCE des installations provisoires 13 s Lun 08/09/08 Ven 05/12/08

19 Etudes d'avant-projet définitif PHASE 1 compris clos-couvert 19 s Lun 23/03/09 Ven 31/07/09 6
20 Validation APD PHASE 1 20 s Lun 03/08/09 Ven 18/12/09 19

21 PRO - DCE des travaux préparatoires 14,5 s Lun 21/12/09 Mer 31/03/10 20

22 Etudes de projet phase 1 de travaux compris clos-couvert 26 s Lun 04/01/10 Ven 02/07/10 20FD+2 s

23 Consultation des entreprises - ACT installations provisoires 13 s Lun 08/12/08 Ven 06/03/09 18
24 Passation des marchés de travaux installations provisoires 11 s Mer 11/03/09 Mar 26/05/09

25 Consultation des entreprises - ACT travaux préparatoires 5 s Mer 14/04/10 Mer 19/05/10 21FD+2 s

26 Passation des marchés de travaux préparatoires 10 s Mer 19/05/10 Mer 28/07/10 25

27 Consultation des entreprises des travaux phase 1 cis clos-couvert 12,6 s Mer 27/10/10 Ven 21/01/11 22FD+9 s

28 ACT - Passation des marchés de travaux phase 1 cis clos-couvert 20 s Lun 24/01/11 Ven 10/06/11 27

29 Etudes façades 82,8 s Lun 28/06/10 Jeu 26/01/12

30 Convention études façades 0 s Lun 28/06/10 Lun 28/06/10

31 Etudes d'avant projet façades APS / APD et PC- B.Gaudin 20 s Ven 17/12/10 Jeu 05/05/11 30FD+8 s

32 Validation APD 5 s Ven 06/05/11 Jeu 09/06/11 31

33 PC Façades 26 s Jeu 23/06/11 Mer 21/12/11 32FD+9 j

34 PRO / DCE façades 7 s Ven 10/06/11 Jeu 28/07/11 32

35 Consultation façades jusqu'à ACT 10 s Ven 30/09/11 Jeu 08/12/11 34FD+9 s

36 Notification marché façades 7 s Ven 09/12/11 Jeu 26/01/12 35

37 Préparation phase 1 96,1 s Mer 27/05/09 Mer 30/03/11

38 Travaux de réalisation des installations provisoires 31 s Mer 27/05/09 Mar 29/12/09 24

39 Déplacements - Transferts - déménagements mobilier 22 s Lun 01/02/10 Ven 02/07/10 38FD+4 s

40 Travaux préparatoires (désamiantage, déplombage, cloison CF) 35 s Mer 28/07/10 Mer 30/03/11 26

41 Travaux de réhabilitation phase 1 208 s Lun 20/06/11 Ven 12/06/15

42 Travaux restructuration zone 1 compris clos-couvert 208 s Lun 20/06/11 Ven 12/06/15 28

43 Travaux façades sur rues phase 1 130,6 s Mer 02/05/12 Ven 31/10/14

44 Travaux façades Petits Champs + Préparation (2 mois) 43 s Mer 02/05/12 Mar 26/02/13 36

45 Travaux façades Richelieu (en deux parties) 113 s Lun 03/09/12 Ven 31/10/14

46 Travaux façades Colbert 53 s Jeu 20/06/13 Mer 25/06/14

47 Transferts intermédiaires 92 s Lun 31/03/14 Ven 01/01/16

48 Totalité des études des inst prov phase 2 compris validations 26 s Lun 31/03/14 Ven 26/09/14

49 Consultation des entreprises - ACT installations provisoires 20 s Lun 29/09/14 Ven 13/02/15 48

50 Passation des marchés de travaux installations provisoires 6 s Lun 16/02/15 Ven 27/03/15 49

51 Travaux installations provisoires phase 2 20 s Lun 15/06/15 Ven 30/10/15 50;42

52 Retour départements en position définitive zone 1 29 s Lun 15/06/15 Ven 01/01/16 42

53 Transferts temporaires depuis la zone 2 29 s Lun 15/06/15 Ven 01/01/16 42

54 Transfert dans installations provisoires 8 s Lun 09/11/15 Ven 01/01/16 53FF;51;50
55 Installation INHA et Ecole des Chartes 20 s Lun 15/06/15 Ven 30/10/15 42

56 Achèvement de la phase 1 0 s Ven 01/01/16 Ven 01/01/16 53

57 Etudes phase 2 147 s Lun 04/03/13 Ven 25/12/15

58 Reprises avant-projet sommaire phase 2 8 s Lun 04/03/13 Ven 26/04/13

59 Etudes d'avant-projet définitif phase 2 13 s Lun 24/06/13 Ven 20/09/13 58FD+40 j

60 Etudes de projet phase 2 20 s Lun 18/11/13 Ven 04/04/14 59FD+40 j

61 Consultation des entreprises - analyse des offres 26 s Lun 23/03/15 Ven 18/09/15 60FD+50 s

62 Passation des marchés de travaux phase 2 10 s Lun 19/10/15 Ven 25/12/15 61FD+4 s

63 Totalité des études des travaux préparatoires de phase 2 32 s Lun 01/09/14 Ven 10/04/15

64 Consultation et passation des marchés des tx prépa phase 2 30 s Lun 13/04/15 Ven 06/11/15 63

65 65 Richelieu 264,8 s Mer 15/04/09 Lun 12/05/14

66 Choix du maître d'œuvre sur concours 40 s Mer 15/04/09 Mar 19/01/10

67 Négociation et passation du marché de maîtrise d'œuvre 11,4 s Mer 03/03/10 Jeu 20/05/10 66FD+6 s

68 Validation du marché de maîtrise d'œuvre par le MOA 7,6 s Jeu 20/05/10 Lun 12/07/10

69 Etudes APS - APD - PRO compris validations 53 s Mar 13/07/10 Lun 18/07/11 68

70 Consultation des entreprises - analyse des offres 20 s Mar 08/11/11 Lun 26/03/12 69FD+16 s

71 Passation des marchés de travaux 9 s Mar 27/03/12 Lun 28/05/12 70

72 Travaux restructuration 102 s Mar 29/05/12 Lun 12/05/14 71

73 Travaux de réhabilitation phase 2 156 s Lun 04/01/16 Ven 28/12/18

74 Travaux préparatoires phase 2 26 s Lun 04/01/16 Ven 01/07/16 64;56

75 Travaux d'aménagement phase 2 compris clos-couvert 130 s Lun 04/07/16 Ven 28/12/18 74

76 Transfert final en zone 2 16 s Lun 31/12/18 Ven 19/04/19

77 Retour et réinstallation des départements en zone 2 16 s Lun 31/12/18 Ven 19/04/19 75;74

78 Achèvement de l'Opération 0 s Ven 19/04/19 Ven 19/04/19 77
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