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224 669,85 €

MOA MOE TM TA TC

30/08/2011 2 18 630,00 158 923,53 0,00 05/09/2011 0,00

19/09/2011 02A 64 031,18 0,00 0,00

17/10/2011 02B 48 927,88 48 927,88 24/10/2011 48 927,88 014-01/03 26/10/2011 49 927,88 18/11/2011

07/09/2011 49000/TS1 -90 395,00 11 909 300,00 0,00 0,00

28/09/2011 49000/TS1 ind A -59 500,00 -59 500,00 10/10/2011 11/10/2011 -59 500,00 012-08/02 20/10/2011 -59 500,00 24/10/2011

9 (partiel) sans incidence

-71 765,00 -10 572,12 -9 572,12

2 06/10/2011 901A 10 440,76 -12 675,00 12/10/2011 -12 675,00 025-02/06 10/01/2012 -12 675,00 30/01/2012

07/09/2011 02 PB 94 769,09 0,00 0,00

28/09/2011 02 PB ind A 115 288,65 0,00 06/10/2011 0,00

11/10/2011 13/12/2011 02 PB ind B 110 645,23 110 645,23 16/12/2011 19/12/2011 110 645,23 024-08/03 05/01/2012 110 645,23 09/01/2012

non estimé 121 085,99 97 970,23

15/10/2011 08/11/2011 5 280 491,95 0,00 0,00

14/11/2011 5A 224 041,95 0,00 28/11/2011 0,00

02/01/2012 5B 37 205,91 0,00 0,00

10/01/2012 5C Provisoire 37 205,91 0,00 13/01/2012 0,00

16/01/2012 5C 37 205,91 37 205,91 37 205,91 030-01/07 25/01/2012 37 205,91 06/02/2012

2 15/10/2011 06/10/2011 902A 31 666,49 0,00 12/10/2011 0,00
Devis refusé. Prestation 

différée 

15/10/2011 14/10/2011 2 4 260,00 0,00 0,00

09/12/2011 2Bis 1 350,00 0,00 0,00

07/03/2012 2Ter 1 325,11 1 325,11 16/04/2012 16/04/2012 1 325,11 047-03/02 17/04/2012 1 325,11

15/10/2011 14/11/2011 1 5 430,00 0,00 24/11/2011 0,00

17/04/2012 1bis 10 880,00 0,00 25/05/2012 0,00

31/05/2012 25/06/2012 1 Ter 10 400,00 10 400,00 27/06/2012 29/06/2012 10 400,00 056-04/02 19/07/2012 10 400,00 27/07/2012

15/10/2011 10/10/2011 58000-01 29 392,40 0,00 12/10/2011 0,00

12/10/2011 58000-01A 31 113,12 31 113,12 14/10/2011 14/10/2011 31 113,12 013-09/02 20/10/2011 31 113,12 22/11/2011

non estimé 111 710,63 80 044,14

29/11/2011 9 1 858,50 0,00 28/12/2011 0,00

11/01/2012 9A 1 291,04 0,00 0,00

24/01/2012 9B 1 095,40 1 095,40 1 095,40 032-01/09 25/01/2012 1 095,40 06/02/2012

2 28/11/2011 909A 9 809,12 1 500,00 1 500,00 021-02/04 08/12/2011 1 500,00 23/12/2011 OS à prix provisoire

8 sans incidence

9 sans incidence

non estimé 10 904,52 2 595,40

29/11/2011 10 2 500,00 4 956,00 0,00 0,00

11/01/2012 10A 6 455,19 0,00 0,00

24/01/2012 10B 2 190,80 2 190,80 2 190,80 033-01/10 25/01/2012 2 190,80 06/02/2012

2 28/11/2011 909A 2 400,00 14 812,74 2 340,00 2 340,00 026-02/07 10/01/2012 2 340,00 30/01/2012 OS à prix provisoire

8 sans incidence

9 sans incidence

4 900,00 17 003,54 4 530,80

16/02/2012 16/02/2012 18 13 957,14 0,00 30/03/2012 0,00

02/07/2012 18A 11 678,98 0,00 23/07/2012 0,00

10/09/2012 18B 11 206,91 11 206,91 18/09/2012 18/09/2012 11 206,91 106-01/28 27/09/2012 11 206,91 11/10/2012

16/02/2012 17/04/2012 2 6 805,40 0,00 25/05/2012 0,00

31/05/2012 25/06/2012 2 Bis 4 895,20 4 895,20 27/06/2012 27/06/2012 4 895,20 062-04/03 26/07/2012 4 895,20 30/07/2012

23/11/2011 23/11/2011 01/02/2012 16/02/2012 14/03/2012 12.03.0516 38 820,04 0,00 0,00

16/02/2012 23/05/2012 12.03.0516A 21 833,26 0,00 05/06/2012 0,00

08/06/2012 03/07/2012 12.03.0516B 20 277,25 0,00 16/07/2012 0,00

02/08/2012 12.03.0516C 19 735,65 0,00 03/08/2012 0,00

16/02/2012 02/04/2012 2012/133-JMM 2 837,00 0,00 25/05/2012 0,00

31/05/2012 01/06/2012
2012/133-JMM 

ind A
5 694,00 0,00 06/06/2012 0,00

11/06/2012
2012/133-JMM 

ind B
3 976,00 3 976,00 21/06/2012 21/06/2012 3 976,00 055-06/02 03/07/2012 3 976,00 05/07/2012

23/11/2011 23/11/2011 01/02/2012 16/02/2012

16/02/2012 13/03/2012
TS5 ind A 

n°12/0149-0
12 029,61 0,00 19/04/2012 0,00

25/04/2012
TS5 ind A 

n°12/0149-1
10 195,02 10 195,02 14/05/2012 15/05/2012 10 195,02 049-08/04 25/05/2012 10 195,02 06/06/2012

23/11/2011 23/11/2011 01/02/2012 16/02/2012 13/02/2012 58000-06 64 331,97 0,00 0,00

22/02/2012 58000-06A 24 011,61 0,00 04/04/2012 0,00

13/06/2012 58000-06B 16 821,73 16 821,73 21/06/2012 28/06/2012 16 821,73 057-09/07 19/07/2012 16 821,73 31/07/2012

non estimé 66 830,51 47 094,86

15/11/2011

Total estimation :

1

27/07/2011

Total estimation :

3

1

01/02/2012

07/02/2012

16/09/2011

1 (partiel)

4

23/11/2011

04/11/2011

Total estimation :

1

Total estimation :

ind.A : 17/01/12

ind. A : 

17/01/2012

23/11/2011

23/11/2011

ind. A : 

17/01/2012

Déplacement et rajout de matériels 

(lecteurs de badges, caméras, prises) 

suivant remarques de la BNF sur le 

Dossier Marché

FTM 005 ind A : Reprise de la FTM 005 

suivant retour de la BNF et de la DMT 

sur première diffusion

9

total FTM 004 :

sous total FTM 005 :

15/02/2012

01/02/2012

07/02/2012

23/11/2011

4 (partiel)

5 (partiel)

15/02/201207/02/2012
8

15/02/2012

x

23/11/2011

x

6 (partiel)

FTM 001

x

Intitulé/Description FTM

DATE RETOUR 

ANALYSE 

DEVIS MOE 

AUX ENT.

ObservationsN° FTM

FTM 004

9

x

Curage des aménagements mobiliers et 

gaines de la salle de lecture des ASP 

(suivant plans de repérage en rouge)

x

OPERATION

QUADRILATERE RICHELIEU - BNF/INHA/ENC

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION PHASE 1

MOA : OPPIC

N° OS
Date de 

notification

N° 

Avenant

MONTANT DEVIS 

ENTREPRISES

RECAPITULATIF GENERAL DU SUIVI DES FTM

04/11/2011

x

FTM 004 x

FTM 003

Curage des aménagements mobiliers et 

gaines de la salle de lecture des ASP 

(suivant plans de repérage en vert)

x

x
27/09/2011Travaux modificatifs liés au Dossier de 

Sécurité Incendie et attendus de la 

préfecture de police du 01/07/2011

x
15/11/2011

MONTANT 

ACCEPTE MOA

DATE RETOUR 

ACCORD MOA

x 8

29/07/2011

25/07/2011

1A (partiel)

20/07/2011

Optimisation de l'aménagement des 

espaces techniques

Allègement contraintes d'exploitation

Simplification fonctionnement et gestion 

des installations de production

x

Origine
DATE 

DEMANDE 

ACCORD MOA

Total estimation :

x  

Date retour 

validation 

MOA

8

MONTANT 

VALIDE MOE

ESTIMATION 

MOE

Date 

transmission 

entreprise 

(version déf)

N° devis

Date de retour 

devis 

demandée

Lots 

concernés

Date d'envoi 

MOA (version 

prov)

Date de retour 

devis 

entreprise

FTM 002

Total estimation :

x

Conservation des RIA

Conservation des EP zones E et F

Maintien des bouches incendie Cour 

d'Honneur

Impact sur rseau RIA suite modification 

position paroi coupe feu

FTM 005

23/11/2011 01/02/2012

Total FTM Validées :

total FTM 004 :

 total FTM 001 :

total FTM 002 :

Total FTM 003 :

Retour OS 

entreprise
Montant
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MOA MOE TM TA TC

FTM 001

Intitulé/Description FTM

DATE RETOUR 

ANALYSE 

DEVIS MOE 

AUX ENT.

ObservationsN° FTM N° OS
Date de 

notification

N° 

Avenant

MONTANT DEVIS 

ENTREPRISES

MONTANT 

ACCEPTE MOA

DATE RETOUR 

ACCORD MOA

29/07/2011

1A (partiel)

20/07/2011

Optimisation de l'aménagement des 

espaces techniques

Allègement contraintes d'exploitation

Simplification fonctionnement et gestion 

des installations de production

x

Origine
DATE 

DEMANDE 

ACCORD MOA

x  

Date retour 

validation 

MOA

MONTANT 

VALIDE MOE

ESTIMATION 

MOE

Date 

transmission 

entreprise 

(version déf)

N° devis

Date de retour 

devis 

demandée

Lots 

concernés

Date d'envoi 

MOA (version 

prov)

Date de retour 

devis 

entreprise

Retour OS 

entreprise
Montant

07/03/2012 17/04/2012 3 8 920,00 6 438,40 0,00 29/05/2012 0,00

31/05/2012 25/06/2012 3 Bis 6 000,52 0,00 27/06/2012 0,00

29/06/2012 27/06/2012 3 Ter 3 704,20 0,00 28/06/2012 29/06/2012 3 704,20 063-04/04 26/07/2012 3 704,20 30/07/2012

07/03/2012 18/04/2012 12.04.0612 8 787,00 -50 016,09 0,00 25/05/2012 0,00

31/05/2012 03/07/2012 12.04.0612A -9 915,93 -9 915,93 05/07/2012 10/07/2012 -9 915,93 064-05/03 26/07/2012 -9 915,93 31/07/2012

07/03/2012 28/03/2012 TS6 n°12/0165-0 38 000,00 22 960,87 0,00 0,00

25/04/2012 TS6 n°12/0165-1 31 826,42 31 826,42 14/05/2012 15/05/2012 31 826,42 051-08/05 25/05/2012 31 826,42 06/06/2012

07/03/2012 19/03/2012 58000-08A 10 500,00 23 510,44 0,00 11/06/2012 0,00

15/06/2012 18/06/2012 58000-08B 19 547,24 0,00 27/06/2012 0,00

28/06/2012 58000-08C 20 099,47 20 099,47 28/06/2012 29/06/2012 20 099,47

66 207,00 45 714,16 25 614,69

27/04/2012 06/07/2012 23 -3 920,00 63 752,68 0,00 08/11/2012 0,00

30/11/2012 23B 61 626,01 0,00 07/12/2012 0,00

10/01/2013 23C 60 152,60 60 152,60 15/01/2013 26/02/2013 60 152,60 158-01/42 01/03/2013 60 152,60
devis validé en réunion 

éco du 26/02/13

27/04/2012 01/10/2012 930B -1 320,00 47 774,55 0,00 30/10/2012 0,00

22/01/2013 930D 48 242,43 0,00 30/01/2013 0,00

27/04/2012 10/07/2012 121679 128 110,00 79 454,90 0,00 12/11/2012 0,00
devis annulé en attente 

mise au point lot 3/MOE

04/03/2013 9 63 765,16 0,00 22/03/2013 0,00

27/04/2012 23/05/2012 14507 -8 210,00 2 584,41 0,00 31/05/2012 0,00

05/06/2012 10/09/2012 6 8 244,41 0,00 0,00

devis annulé et 

remplacé par devis 

14507A et 14532A

08/10/2012 14507A 140,61 140,61 30/10/2012 30/10/2012 140,61 115-04/10 09/11/2012 140,61 19/11/2012

08/10/2012 14532A 4 500,00 4 500,00 30/10/2012 30/10/2012 4 500,00 115-04/10 09/11/2012 4 500,00 19/11/2012

27/04/2012 02/05/2012 TS7 n°12/0228-0 16 500,00 11 709,11 0,00 15/06/2012 0,00

18/06/2012 TS7 n°12/0228-A 12 886,32 12 886,32 12/07/2012 23/07/2012 12 886,32 066-08/06 02/08/2012 12 886,32 10/08/2012

27/04/2012 26/04/2012 58000-09A 1 950,00 1 488,37 0,00 0,00

13/06/2012 58000-09B 1 302,27 1 302,27 21/06/2012 28/06/2012 1 302,27 058-09/08 19/07/2012 1 302,27 31/07/2012

133 110,00 206 679,13 78 981,80

27/04/2012 26/04/2012 4 2 174,00 0,00 25/05/2012 0,00

31/05/2012 25/06/2012 4bis 1 950,00 1 950,00 27/06/2012 27/06/2012 1 950,00 067-04/05 02/08/2012 1 950,00 13/08/2012
voir correction effectuée 

par lot 4 sur OS (BA)

27/04/2012 16/10/2012
2012/417-JMM 

ind C
-56 353,28 0,00 12/11/2012

17/12/2012
2012/417-JMM 

ind D
6 895,00 6 895,00 21/01/2013 26/02/2013 6 895,00 159-06/08 01/03/2013 6 895,00

17/12/2012 2011/062-001-PB -63 248,28 -63 248,28 26/02/2013 -63 248,28 159-06/08 01/03/2013 -63 248,28

27/04/2012 02/05/2012 TS8 n°12/0229-0 8 361,87 0,00 15/06/2012 0,00

18/06/2012 TS8 n°12/0229-A 20 766,08 0,00 18/06/2012 0,00

04/07/2012 TS8 n°12/0229-B 20 766,08 20 766,08 12/07/2012 18/09/2012 20 766,08 103-08/09 21/09/2012 20 766,08 28/09/2012

27/04/2012 26/04/2012 58000-10A 1 804,46 0,00 0,00

13/06/2012 58000-10B 1 657,04 1 657,04 21/06/2012 28/06/2012 1 657,04 059-09/09 19/07/2012 1 657,04 31/07/2012

-73 400,00 -31 980,16 -31 980,16

25/05/2012 12/06/2012 00.29240 535,50 0,00 27/06/2012 0,00

29/06/2012 10/09/2012 7 270,00 270,00 18/09/2012 18/09/2012 270,00 108-04/09 05/10/2012 270,00 22/10/2012

25/05/2012 03/07/2012 12.07.0862 2 799,20 0,00 27/09/2012 0,00

04/10/2012 19/10/2012 12.07.0862A 2 799,20 2 799,20 12/11/2012 03/12/2012 10/12/2012 2 799,20 131-05/07 13/12/2012 2 799,20 14/12/2012

demande de précision sur 

déplacement PC le 

12/11/12. Retour du lot 5 

le 26,11. Devis accepté.

9 25/05/2012 13/06/2012 58000-11A 12 961,00 15 636,72 15 636,72 22/06/2012 04/07/2012 15 636,72 065-09/10 26/07/2012 15 636,72 06/08/2012

Estim. partielle 18 705,92 18 705,92

devis validés en réunion 

éco du 26/02/13

8

07/05/2012

28/03/2012

9

Total estimation : Total FTM 008 :

1 000,00

13 300,00

Total FTM 009 :

11/04/2012

6

10/04/2012

-88 250,00

550,00

sous total FTM 007 :

Total FTM 006 :

OS A FAIRE PAR BNF

 

4

5

4

28/03/2012

Galerie de Verre x x

 

Désenfumage du Vestibule Labrouste

9

4

Total estimation :

2

3

x
Nouveau projet de réaménagement de la 

nouvelle salle de lecture des ASP
x

x

FTM 009

FTM 007

FTM 008 + additif 

FTM 007

FTM 006

11/04/2012

9

ENC niveaux 5 à 9 - Modifications à 

réaliser au dossier marché suivant 

remarques de l'ENC (courrier du 

13/01/12) et réunion du 02/03/12

22/02/2012

1

Total estimation :

8

8

4

5

Total estimation :

27/04/2012 10/05/2012

x

 x x
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MOA MOE TM TA TC

FTM 001

Intitulé/Description FTM

DATE RETOUR 

ANALYSE 

DEVIS MOE 

AUX ENT.

ObservationsN° FTM N° OS
Date de 

notification

N° 

Avenant

MONTANT DEVIS 

ENTREPRISES

MONTANT 

ACCEPTE MOA

DATE RETOUR 

ACCORD MOA

29/07/2011

1A (partiel)

20/07/2011

Optimisation de l'aménagement des 

espaces techniques

Allègement contraintes d'exploitation

Simplification fonctionnement et gestion 

des installations de production

x

Origine
DATE 

DEMANDE 

ACCORD MOA

x  

Date retour 

validation 

MOA

MONTANT 

VALIDE MOE

ESTIMATION 

MOE

Date 

transmission 

entreprise 

(version déf)

N° devis

Date de retour 

devis 

demandée

Lots 

concernés

Date d'envoi 

MOA (version 

prov)

Date de retour 

devis 

entreprise

Retour OS 

entreprise
Montant

1 15/06/2012 23/08/2012 34 5 771,28 5 771,28 08/01/2013 08/01/2013 5 771,28 155-01/41 27/02/2013 5 771,28

15/06/2012 31/07/2012 951A -1 000,00 0,00 0,00

18/01/2013 951B -1 000,00 0,00 30/01/2013 0,00

3 15/06/2012

non à la charge du lot 3 

(voir Q/R ACT). Pris en 

charge par lot 6 

4 15/06/2012 0,00
sans incidence 

financière

15/06/2012 18/07/2012 12.07.0891 30 523,58 0,00 24/07/2012 0,00

31/07/2012 30/08/2012 12.07.0891A 22 614,43 23/10/2012

18/12/2012 12.07.0891B 43 065,87 45 894,47 04/01/2013 04/01/2013 45 894,47 149-05/09 10/01/2013 45 894,47 22/01/2013

devis validé avec 

variantes 

(43065,87+2828,60). OS 

complémentaire à faire 

(erreur sur variantes)

21/03/2013 13.03.0721 7 014,20 0,00 0,00

Variante 1. Annule et 

remplace devis 

12.07.0891B + OS 05/09

26/03/2013 13.03.0721A 4 583,20 26/03/2013 27/03/2013 4 583,20

15/06/2012 21/08/2012
2012/415-JMM 

ind A
-6 626,00 0,00 12/11/2012 0,00

04/02/2013
2012/415-JMM 

ind B
-7 276,00 0,00 27/02/2013 0,00

15/06/2012 16/07/2012 TS10 n°12/0378-0 9 847,50 0,00 23/07/2012 0,00

25/09/2012
TS10 ind 1 

n°12/0378-1
6 019,20 0,00 08/10/2012

15/06/2012 25/06/2012 58000-12A 35 667,33 0,00 12/07/2012 0,00

02/08/2012 58000-12B 35 667,33 0,00 22/10/2012 0,00

05/12/2012 58000-12C 40 813,91 40 813,91 08/01/2013 08/01/2013 40 813,91 150-09/18 17/01/2013 40 813,91 25/01/2013

10 15/06/2012 1 350,00 0,00 0,00

pas d'impact financier 

(voir réponse du 17/07 

par courrier)

Estim. partielle 51 342,59 92 479,66

28/09/2012 25/09/2012
TS 11 n°12/0-

0396-0
29 500,00 31 552,07 0,00 08/10/2012

26/10/2012
TS 11 n°12/0-

0396-1
31 060,15 31 060,15 19/11/2012 10/12/2012 31 060,15 143-08/18 13/12/2012 31 060,15 07/01/2013

28/09/2012 27/09/2012 58000-17A 4 400,00 6 066,31 0,00 19/10/2012

08/11/2012 58000-17B 5 700,80 5 700,80 09/11/2012 12/11/2012 5 700,80 123-09/16 16/11/2012 5 700,80 05/12/2012

33 900,00 36 760,95 36 760,95

11/01/2013 18/02/2013 54 14 865,42 -764,35 0,00 27/02/2013

4 11/01/2013 04/02/2013 8 -813,05 -2 304,20 -2 304,20 26/02/2013 26/02/2013 -2 304,20 157-04/12 01/03/2013 -2 304,20 13/03/2013

5 11/01/2013 22/01/2013 13.01.0458 2 400,00 1 113,80 1 113,80 23/01/2013 23/01/2013 1 113,80 152-05/10 01/02/2013 1 113,80

11/01/2013 22/01/2013
2011/062 002-

JMM
-213,86 8 502,00 0,00 24/01/2013 0,00

8 11/01/2013 -24 955,97

11/01/2013 09/01/2013 58000-20A 3 142,97 0,00 17/01/2013 0,00

30/01/2013 58000-20B 2 510,42

-7 660,11 9 822,02 -1 190,40

1 22/02/2013 18/02/2013 55 300,00 306,95 306,95 27/02/2013 27/02/2013 306,95 165-01/43 306,95

5 22/02/2013 19/03/2013 13.03.0712 1 013,46 3 723,43

6 22/02/2013 25/02/2013 2011/062-003-PB -2 496,00 -6 240,00 -6 240,00 27/02/2013 27/02/2013 -6 240,00 160-06/09 08/03/2013 -6 240,00 11/03/2013

-1 182,54 -2 209,62 -5 933,05

5 18/02/2013 21/03/2013 13.03.0720 -1 699,98 -2 479,08 -2 479,08 25/03/2013 25/03/2013 -2 479,08 163-05/12 03/04/2013 -2 479,08

9 18/02/2013 58000-21A 0,00 197,47

-1 699,98 -2 479,08

15/02/2013 18/02/2013 56 10 438,41 0,00 27/02/2013

7 531,16 0,00

07/03/2013 28/03/2013 60 5 238,06 5 238,06 0,00 02/04/2013 0,00

4 07/03/2013 06/03/2013 104874/001 -354,00 -333,35 -333,35 12/03/2013 12/03/2013 -333,35 162-04/13 20/03/2013 -333,35

07/03/2013 21/03/2013 13.03.0724 568,81 3 021,35 0,00 26/03/2013 0,00

26/03/2013 13.03.0724A 912,93 912,93 26/03/2013 27/03/2013 912,93

5 452,87 5 817,64 -333,35

1 04/04/2013 -1 133,27

4 04/04/2013 2 267,78

5 04/04/2013 -3 574,37

6 04/04/2013 4 875,00

8 04/04/2013 0,00

2 435,14 0,00 0,00

1 18/04/2013 11 015,70

4 18/04/2013 34 969,50

7 18/04/2013 -540,69

45 444,51 0,00 0,00

20/03/2013
FTM 017

Modification chassis vitré niveau 9 

SDM
x

sous Total FTM 015

x
1 28/01/2013 31/01/2013 01/02/2013 7 531,16

42 135,00

1 057,35

sous Total FTM 012

sous total FTM 010 :

FTM 015
Passerelle de laison entre MM3 et 

terrasse Hémicycle
x

Total estimation :

FTM 014
Déplacement du local refuge niveau 

5 zone F5
x

Total estimation :

9

19/12/2012

1

6

5

19/12/2012
FTM 012 Aménagement des Rotondes Zone F

Total estimation :

Portes et contrôle d'accès

Total estimation  :

x

9

9

29/08/2012

8

2

6

13/09/2012

11/05/2012 01/06/2012

F
T

M
 e

n
v
o
y
é
e

 d
ir

e
c
te

m
e
n

t 
a

u
x
 e

n
tr

e
p

ri
s
e
s
 p

a
r 

E
g
is

 B
â
ti
m

e
n

ts

x x

FTM 013 Chassis BENC x

Traitement climatique de la Salle des 

Manuscrits
FTM 011

FTM 010

x

x

x

x

sous Total FTM 014

FTM 016
Modifications emprises pierres et 

parquet BENC
x x

5

x

Total FTM 011 :

17/12/2012

8

01/08/2012

04/02/2013

sous Total FTM 013

21/01/2013 05/02/2013 07/02/2013

FTM 018 Traitement pans de fer x

Total estimation :

04/02/2013

Total estimation :

28/01/2013

Total estimation : sous Total FTM 018

Total estimation : sous Total FTM 016

Total estimation : sous Total FTM 017

18/03/2013 20/03/2013

05/02/2013 19/02/2013 21/02/2013

1

x
29/03/2013 29/03/2013 02/04/2013

x


