
Document propriété d'EGIS BÂTIMENTS

GESTION FINANCIERE MARCHE N°   LOT N°    ENTREPRISE MONTANT MARCHE DE BASE :

0 11-02-889 1 Pradeau Morin 17 425 229,00 € HT notifié le : 15/06/11

DATE LIBELLE FM N° Devis TM TA TS ESTIME DEVIS VERIFIE ACCEPTE OS AVENANT                   DEVIS

MOE ENTREP. MOE MOA N° DATE MONTANT N° DATE MONTANT REFUSE ANNULE

30/08/11 Devis travaux modificatifs suivant FTM 001 1 2 0 0 1 18 630,00 158 923,53 0,00 0,00 0,00 0,00 158 923,53 0,00

19/09/11 Devis travaux modificatifs suivant FTM 001 1 02A 0 0 1 0,00 64 031,18 0,00 0,00 49 927,88 0,00 64 031,18 0,00

17/10/11 Devis travaux modificatifs suivant FTM 001 1 02B 0 0 1 0,00 48 927,88 48 927,88 48 927,88 OS 014-01/03 26/10/11 49 927,88 0,00 0,00 0,00

17/10/11 Devis travaux modificatifs suivant FTM 001 1 02B 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 OS 019-01/05 14/11/11 -1 000,00 0,00 0,00 0,00

03/07/11 Remplacement des clôtures fixes type Ville de Paris par des clôtures lisses 1 1 0 0 0,00 9 970,00 9 970,00 1 990,00 OS 019-01/05 14/11/11 1 990,00 0,00 0,00 0,00

11/10/11 Fourniture et pose de 3 panneaux type "Permis de construire" 3 1 0 0 0,00 990,00 990,00 990,00 OS 019-01/05 14/11/11 990,00 0,00 0,00 0,00

21/10/11 Mise en place de 2 modules nécessaires au contrôle d'accès 4 0 1 0 0,00 82 914,62 0,00 0,00 0,00 0,00 82 914,62 0,00

08/12/11 mise en place d’un contrôle d’accès avec portillon piéton intégré 4A 0 1 0 0,00 18 068,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18 068,20 0,00

02/01/12 mise en place d’un contrôle d’accès avec portillon piéton intégré 4B 0 1 0 0,00 18 827,06 0,00 0,00 0,00 0,00 18 827,06 0,00

10/01/12 mise en place d’un contrôle d’accès avec portillon piéton intégré 4C 0 1 0 0,00 18 371,19 18 371,19 18 371,19 OS 029-01/06 25/01/12 18 371,19 0,00 0,00 0,00

08/11/11 Devis travaux modificatifs suivant FTM 003 3 5 1 0 0 0,00 280 491,95 0,00 0,00 0,00 0,00 280 491,95 0,00

14/11/11 Devis travaux modificatifs suivant FTM 003 3 5A 1 0 0 0,00 224 041,95 0,00 0,00 0,00 0,00 224 041,95 0,00

02/01/12 Devis travaux modificatifs suivant FTM 003 3 5B 1 0 0 0,00 37 205,91 0,00 0,00 0,00 0,00 37 205,91 0,00

10/01/12 Devis travaux modificatifs suivant FTM 003 3 5C pro 1 0 0 0,00 37 205,91 0,00 0,00  0,00 0,00 37 205,91 0,00

16/01/12 Devis travaux modificatifs suivant FTM 003 3 5C 1 0 0 0,00 37 205,91 37 205,91 37 205,91 OS 030-01/07 25/01/12 37 205,91 0,00 0,00 0,00

06/12/11 Réalisation de sas entrées/sorties entre zones propres et zones de travail 8 0 1 0 0,00 61 565,90 0,00 0,00 0,00 0,00 61 565,90 0,00

15/12/11 Réalisation de sas entrées/sorties entre zones propres et zones de travail 8A 0 1 0 0,00 56 072,15 0,00 0,00 0,00 0,00 56 072,15 0,00

02/01/12 Réalisation de sas entrées/sorties entre zones propres et zones de travail 8B 0 1 0 0,00 55 301,18 0,00 0,00 0,00 0,00 55 301,18 0,00

17/01/12 Réalisation de sas entrées/sorties entre zones propres et zones de travail 8C 0 1 0 0,00 73 176,57 0,00 0,00 0,00 0,00 73 176,57 0,00

26/01/12 Réalisation de sas entrées/sorties entre zones propres et zones de travail 8D 0 1 0 0,00 49 361,78 49 361,78 49 361,78 OS 031-01/08 25/01/12 49 361,78 0,00 0,00 0,00

29/11/11 travaux modificatifs salle de lecture des ASP suivant FTM 04 (repérage en vert) 4 9 0 0 1 0,00 1 858,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 858,50 0,00

11/01/12 travaux modificatifs salle de lecture des ASP suivant FTM 04 (repérage en vert) 4 9A 0 0 1 0,00 1 291,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1 291,04 0,00

24/01/12 travaux modificatifs salle de lecture des ASP suivant FTM 04 (repérage en vert) 4 9B 0 0 1 0,00 1 095,40 1 095,40 1 095,40 OS 032-01/09 25/01/12 1 095,40 0,00 0,00 0,00

29/11/11 travaux modificatifs salle de lecture des ASP suivant FTM 04 (repérage en rouge) 4 10 1 0 0 2 500,00 4 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 956,00 0,00

11/01/12 travaux modificatifs salle de lecture des ASP suivant FTM 04 (repérage en rouge) 4 10A 1 0 0 0,00 6 455,19 0,00 0,00 0,00 0,00 6 455,19 0,00

24/01/12 travaux modificatifs salle de lecture des ASP suivant FTM 04 (repérage en rouge) 4 10B 1 0 0 0,00 2 190,80 2 190,80 2 190,80 OS 033-01/10 25/01/12 2 190,80 0,00 0,00 0,00

22/12/11 Surlocations d'échafaudages 12 1 0 0 0,00 75 965,16 0,00 0,00 0,00 0,00 75 965,16 0,00

07/11/12 Tableau de dépenses prévisionnelles mensuelles des locations supplémentaires d'échafaudages 1 0 0 0,00 99 666,32 0,00 0,00 0,00 0,00 99 666,32 0,00

08/11/12 Tableau de dépenses prévisionnelles mensuelles des locations supplémentaires d'échafaudages ind C 1 0 0 0,00 107 659,56 107 659,56 107 659,56 OS 128-01/35 05/12/12 107 659,56 0,00 0,00 0,00

26/01/12 Port et évacuation des épis 14 0 1 0 0,00 10 002,81 10 002,81 10 002,81 OS 035-01/11 07/02/12 10 002,81 0,00 0,00 0,00

30/01/12 Préchauffage locaux patrimoniaux 15 0 1 0 0,00 45 527,59 0,00 0,00 0,00 0,00 45 527,59 0,00

17/02/12 Préchauffage locaux patrimoniaux (devis détaillé) 15A 0 1 0 0,00 45 527,59 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06/02/12 Démolitions des cloisons non porteuses au niveau 5 bât F pour la réalisation du sas de sortie 16 1 0 0 0,00 3 986,99 3 865,24 3 865,24 OS 038-01/13 3 865,24 0,00 0,00 0,00

13/02/12 Désamiantage partiel dessertes 18/20 niveaux 6 et 9 et tunnel niveau 4 Aile Richelieu 17 1 0 0 0,00 87 215,40 0,00 0,00 0,00 0,00 87 215,40 0,00

13/02/12 Désamiantage partiel dessertes 18/20 niveaux 6 et 9 et tunnel niveau 4 Aile Richelieu 17A 1 0 0 0,00 118 592,63 0,00 0,00 0,00 0,00 118 592,63 0,00

13/02/12 Désamiantage partiel dessertes 18/20 niveaux 6 et 9 et tunnel niveau 4 Aile Richelieu 17B 1 0 0 0,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 OS 044-01/14 08/03/12 120 000,00 0,00 0,00 0,00

16/02/12 Travaux complémentaires relatifs à la FTM 005 5 18 0 0 1 0,00 13 957,14 0,00 0,00 0,00 0,00 13 957,14 0,00

02/07/12 Travaux complémentaires relatifs à la FTM 005 5 18A 0 0 1 0,00 11 678,98 0,00 0,00 0,00 0,00 11 678,98 0,00

10/09/12 Travaux complémentaires relatifs à la FTM 005 5 18B 0 0 1 0,00 11 206,91 11 206,91 11 206,91 OS 106-01/28 27/09/12 11 206,91 0,00 0,00 0,00

22/03/12 Fourniture et pose d'onduleurs dans les bureaux MO/MOE 19 0 1 0 0,00 5 687,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5 687,35 0,00

23/03/12 Mise en place de protections collectives en remplacement des protections réalisés par le lot 2 20 0 1 0 0,00 21 169,14 0,00 0,00 0,00 0,00 21 169,14 0,00

23/03/12 Mise en place de platelages en contreplaqué suite au curage des parquets par le lot 2 22 0 1 0 0,00 33 330,98 0,00 0,00 0,00 0,00 33 330,98 0,00

06/07/12 Travaux relatifs à la FTM 07 7 23 0 0 1 -3 920,00 63 752,68 0,00 0,00 0,00 0,00 63 752,68 0,00

30/11/12 Travaux relatifs à la FTM 07 7 23B 0 0 1 0,00 61 626,01 0,00 0,00 0,00 0,00 61 626,01 0,00

10/01/13 Travaux relatifs à la FTM 07 7 23C 0 0 1 0,00 60 152,60 60 152,60 60 152,60 OS158-01/42 01/03/13 60 152,60 0,00 0,00 0,00

25/05/12 Désamiantage complémentaire zone F niveau 7 24 1 0 0 0,00 6 563,15 6 563,15 0,00 0,00 0,00 6 563,15 0,00

24/10/12 Désamiantage complémentaire zone F niveau 7 24A 1 0 0 0,00 4 971,29 4 971,29 4 971,29 OS116-01/31 09/11/12 4 971,29 0,00 0,00 0,00

11/05/12 Réhausse de l'échafaudage de la salle Labrouste 25 0 1 0 0,00 38 262,24 0,00 0,00 0,00 0,00 38 262,24 0,00

11/05/12 Suppression du parapluie de la rotonde Petits-Champs zone D2 26 0 1 0 0,00 -3 776,06 -3 776,06 -3 776,06 OS 052-01/16 01/06/12 -3 776,06 0,00 0,00 0,00

25/05/12 Travaux de désamiantage complémentaires 1ère partie 27 1 0 0 0,00 1 234 653,76 0,00 50 000,00 OS 053-01/17 13/06/12 50 000,00 0,00 0,00 0,00

21/06/12 Travaux de désamiantage complémentaires 1ère partie 27A 1 0 0 0,00 1 138 461,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1 138 461,16 0,00

27/06/12 Travaux de désamiantage complémentaires 1ère partie 27B 1 0 0 0,00 1 100 000,00 50 000,00 50 000,00 OS 061-01/20 19/07/12 50 000,00 0,00 0,00 0,00

08/06/12
Gestion du compte Prorata - Dépenses communes prévisionnelles mensuelles à compter du 21/06/12

0 1 0 0,00 0,00 216 000,00 216 000,00 OS 054-01/18 20/06/12 216 000,00 0,00 0,00 0,00

Gestion du compte Prorata - Dépenses communes prévisionnelles mensuelles à compter de janvier 2013 0 1 0 0,00 0,00 388 042,21 388 042,21 OS 154-01/40 01/03/13 388 042,21 0,00 0,00 0,00

13/06/12 Dépose et évacuation de 18 radiateurs zone D1 niveau 3 28 1 0 0 0,00 1 435,28 1 435,28 1 435,28 OS 060-01/19 19/07/12 1 435,28 0,00 0,00 0,00

15/06/12 Travaux provisoires de cloisonnement coupe feu entre la phase 1 et la phase 2 niveau 3/4 aile petit champs 30 0 1 0 0,00 5 793,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5 793,20 0,00

07/08/12 Mesure géomètre - Rue Colbert Zone F4 31 0 1 0 0,00 1 845,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1 845,77 0,00

22/08/12 Installation d'un SAS sec 3 compartiments en location ZF N4 pour accès depuis phase 2 33 1 0 0 0,00 8 576,46 0,00 0,00 0,00 0,00 8 576,46 0,00

Mise en place d'un sas de décontamination niveau 4 vers phase 2 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 OS079-01/22 09/08/12 1 500,00 0,00 0,00 0,00

23/08/12 Travaux relatifs à la FTM 010 10 34 1 0 0 0,00 5 771,28 5 771,28 5 771,28 OS 155-01/41 27/02/13 5 771,28 0,00 0,00 0,00

Dépenses communes de chantier. Suivant tableau dépenses mensuelles du 12/09/12 1 0 0 0,00 0,00 144 000,00 144 000,00 OS 105-01/27 27/09/12 144 000,00 0,00 0,00 0,00

Annulation des OS 053-01/17 et 061-01/20 suite passation du marché de travaux désamiantage complémentaires 1 0 0 0,00 0,00 -100 000,00 -100 000,00 OS 110-01/29 05/10/12 -100 000,00 0,00 0,00 0,00

18/09/12 Création d'accès propres préalables aux travaux de désamiantage en zone E définis dans devis 27B des TDC1 38 1 0 0 0,00 90 313,58 0,00 0,00 0,00 0,00 90 313,58 0,00

10/10/12 Création d'accès propres préalables aux travaux de désamiantage en zone E définis dans devis 27B des TDC1 38B 1 0 0 0,00 84 749,04 0,00 0,00 0,00 0,00 84 749,04 0,00

19/10/12 Création d'accès propres préalables aux travaux de désamiantage en zone E définis dans devis 27B des TDC1 38C 1 0 0 0,00 82 198,02 0,00 82 198,02 OS 114-01/30 25/10/12 82 198,02 0,00 0,00 0,00

19/10/12 Création d'accès propres préalables aux travaux de désamiantage en zone E définis dans devis 27B des TDC1 38C 1 0 0 0,00 82 198,02 0,00 -82 198,02 OS 117-01/32 05/11/12 -82 198,02 0,00 0,00 0,00
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Lot 1 Pradeau Morin
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DATE LIBELLE FM N° Devis TM TA TS ESTIME DEVIS VERIFIE ACCEPTE OS AVENANT                   DEVIS

MOE ENTREP. MOE MOA N° DATE MONTANT N° DATE MONTANT REFUSE ANNULE

19/09/12 Mise en place de signalétique et de protection mécanique sur gaines amiantées 39 1 0 0 0,00 6 366,52 0,00 0,00 0,00 0,00 6 366,52 0,00

10/10/12 Mise en place de signalétique et de protection mécanique sur gaines amiantées 39B 1 0 0 0,00 10 307,02 0,00 0,00 0,00 0,00 10 307,02 0,00

19/10/12 Mise en place de signalétique et de protection mécanique sur gaines amiantées (devis transféré au lot TDC1) 39C 1 0 0 0,00 8 571,95 0,00 0,00 0,00 0,00 8 571,95 0,00

24/10/12 Création d'accès propres préalables aux travaux de gros œuvre dans l'Aile Petits Champs et dessertes 18 et 20 40 1 0 0 0,00 67 784,68 0,00 0,00 0,00 0,00 67 784,68 0,00

09/11/12 Création d'accès propres préalables aux travaux de gros œuvre dans l'Aile Petits Champs et dessertes 18 et 20 40B 1 0 0 0,00 57 047,01 40 000,00 40 000,00 OS 126-01/34 16/11/12 40 000,00 0,00 0,00 0,00

21/01/13 Création d'accès propres préalables aux travaux de gros œuvre dans l'Aile Petits Champs et dessertes 18 et 20 40C 1 0 0 0,00 55 803,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07/11/12 Création d'accès propres préalables aux travaux de gros œuvre dans desserte 9 42 1 0 0 0,00 82 583,96 0,00 0,00 0,00 0,00 82 583,96 0,00

20/11/12 Fournitures, pose et traccordement de deux pédiluves dans les sas d'accès au bâtiment 48 1 0 0 0,00 7 139,87 0,00 0,00 0,00 0,00 7 139,87 0,00

07/12/12 Fournitures, pose et traccordement de deux pédiluves dans les sas d'accès au bâtiment 48B 1 0 0 0,00 6 487,47 6 487,47 6 487,47 OS144-01/39 14/12/12 6 487,47 0,00 0,00 0,00

16/11/12

Evacuation du matériel et des gravois préalable aux travaux de nettoyage des poussières de plomb suivant OS 

01/33 49 1 0 0 0,00 16 218,68 0,00 0,00 0,00 0,00 16 218,68 0,00

28/11/12

Evacuation du matériel et des gravois du lot 2 préalable aux travaux de nettoyage des poussières de plomb suivant 

plans de repérage Egis 50 1 0 0 0,00 48 641,70 11 847,60 11 847,60 OS 129-01/36 05/12/12 11 847,60 0,00 0,00 0,00

11/02/13

Evacuation du matériel et des gravois du lot 2 préalable aux travaux de nettoyage des poussières de plomb suivant 

plans de repérage Egis 50B 1 0 0 0,00 5 994,26 0,00 0,00 0,00 0,00 5 994,26 0,00

07/12/12 Curage intégral du doublage du brisis de la zone D3 51 1 0 0 0,00 40 553,09 0,00 0,00 0,00 0,00 40 553,09 0,00

01/02/13 Curage intégral du doublage du brisis de la zone D3 51B 1 0 0 0,00 15 480,68 0,00 0,00 0,00 0,00 15 480,68 0,00

11/02/13 Curage intégral du doublage du brisis de la zone D3 51C 1 0 0 0,00 15 038,93 14 203,87 14 203,87 OS155-01/41 27/02/13 14 203,87 0,00 0,00 0,00

17/12/12 Curage intégral des lambourdes de la zone D3 niveau 5 et 8 52 1 0 0 0,00 132 634,36 0,00 0,00 0,00 0,00 132 634,36 0,00

18/02/13 Travaux relatifs à la FTM 012 Aménagement Rotonde 12 54 0 0 1 14 865,42 -764,35 0,00 0,00 0,00 0,00 -764,35 0,00

18/02/13 Travaux relatifs à la FTM 013 Chassis BENC 13 55 0 0 1 300,00 306,95 306,95 306,95 306,95 0,00 0,00 0,00

18/02/13 Travaux relatifs à la FTM 015 Passerelle MM3 15 56 0 0 1 7 531,16 10 438,41 0,00 0,00 0,00 0,00 10 438,41 0,00

22/02/13 Mise en oeuvre d'un confinement sur le plancher de travail de l'échafaudage de la salle Labrouste 57 1 0 0 0,00 22 311,04 0,00 0,00 0,00 0,00 22 311,04 0,00

05/07/12 Restauration de la girouette rotonde BENC 31 1 0 0 0,00 13 766,96 0,00 0,00 0,00 0,00 13 766,96 0,00

27/03/13 Mise en œuvre d'une peinture de propreté ds combles D2 D3 niv 12 59 1 0 0 0,00 10 798,54 0,00 0,00 0,00 0,00 10 798,54 0,00

27/03/13 Travaux relatifs à la FTM 016 Modification emprise parquet et pierres BENC 16 60 0 0 1 5 238,06 5 238,06 0,00 0,00 0,00 0,00 5 238,06 0,00

27/03/13 Dépose d'un chassis salle Julien Cain 62 1 0 0 0,00 1 107,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27/03/13 Création d'encadrements béton et cloisons maçonnées 64 1 0 0 0,00 1 929,83 1 929,83 1 929,83 1 929,83 0,00 0,00 0,00

27/03/13 Dépose d'un escalier métallique en toiture zone D3 68 1 0 0 0,00 2 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAUX VALEUR MARCHE 0,00 59 267,67 7 200,00 0,00 1 248 008,12 0,00 3 650 544,55 0,00

TOTAUX VALEUR ESTIMATION 0,00 59 267,67 7 200,00 0,00 1 248 008,12 0,00 3 650 544,55 0,00

POURCENTAGE D'ENGAGEMENT 0,00% 0,32% 0,04% 0,00% 6,66% 0,00% 19,48% 0,00%

LOT N° DEPENSE PREVISIONNELLE (marché+OS+Avenant+attentes) Total régularisé sur TM : 396 888,57 Attente sur TM : 59 267,67 Total prévisionnel sur TM : 456 156,24

1 18 739 704,79 € HT Total régularisé sur TA : 678 001,93 Attente sur TA : 7 200,00 Total prévisionnel sur TA : 685 201,93

TOTAL  ENGAGE  ( marché +OS+Avenant ) Total régularisé sur TS : 173117,62 Attente sur TS : 0,00 Total prévisionnel sur TS : 173 117,62

18 673 237,12 € HT Total régularisé TM+TA+TS : 1 248 008,12 Attentes TM+TA+TS : 66 467,67 Total prévisionnel TM+TA+TS : 1 314 475,79

    GESTION NOMBRE MODIF. TOTAL Modifs/TM Modifs/TA Modifs/TS test INDICE MARCHE 100,00

Nombre modifications total: 86 51 19 16 OK INDICE ESTIMATION 100,00

Nombre modifications traitées: 88 50 20 18 OK MONTANT MARCHE base estimation 17 425 229,00

Nombre modifications en cours: -2 1 -1 -2 OK
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