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2022مشاريع الادارة العامة للمصالح الجوية والبحرية إلى غاية ديسمبر 

(:أصاحب منش)حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحريأشغالفي مجال -
نطلاق تاريخ (د.م)الكلفة المشروع نس بة تقدم الأشغالالاشغالا 

%202098نوفمبر 22,6أأشغال حماية كورنيش بنزرت القسط 

%202185سبتمبر 31,3أأشغال حماية كورنيش بنزرت القسط 

%202165فيفري 1,23حماية شاطئ كاب زبيبأأشغال 

%202180فيفري 1,3أأشغال حماية جزء من شاطئ بني فتايل بجرجيس

صلاح رصيف الميناء القديم بغار الملح %2021100فيفري 0,67أأشغال ا 

في مرحلة الاستلام 

ورفع التحفظات

قة الحزقمنط–أأشغال حماية جزء من الشريط الساحلي بجبنيانة من الانجراف البحري 

%202165سبتمبر0,48
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2022مشاريع الادارة العامة للمصالح الجوية والبحرية إلى غاية ديسمبر 

وزارةلفائدة)البحريالصيدموانيوتوسعةتهيئةإعادةأشغالمجالفي-

:(مفوضمنشأكصاحبالبحريوالصيدالمائيةوالمواردالفلاحة

المشروع
انطلاق تاريخ 

الاشغال

الكلفة

(د.م)

نس بة تقدم المشروع

%20174290جانفي أأشغال توسعة ميناء س يدي يوسف بقرقنة

%20175470سبتمبر أأشغال توس يع ميناء الصيد البحري بطبلبة

صلاح ميناء الصيد البحري بقليبية عادة تهيئة وا  :أأشغال ا 

نجاز أأرصفة جديدة: 1عددقسط- ا 

عادة تهيئة الأرصفة والأرصفة العائمة والحاجز الثان: 2قسط عدد- ويا 

20194جويلية 

4,15

78%

67%

عادة تهيئة ميناء قلعة الأندلس %201924.475جانفي أأشغال ا 

%20204412نوفمبر الصيد البحري بالمهديةتهيئة ميناء توسعة و أأشغال 
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