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je me présente

Hartmut 
Pfeiffer du sénat de 

Berlin
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Administration de construction civile:

•fédéral: ministère gouvernemental de la R.F.A

•régional: les ministères des régions fédérales 

(á Berlin le Sénat))

•communal:  á Berlin les mairies des 

arrondissements

R.F.A
la ville de Berlin est á la fois commune et 

région
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organigramme de 

département 

d´urbanisme et de l´

environnement du 

Sénat de Berlin

la section V

le sénateur

les secretaires 

d´état

SenStadtUm_Organigram

m_gesamt
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organigramme de 

la section V du 

département 

d´urbanisme et de 

l´ environnement 

du Sénat de Berlin

le groupe (team) VA3: 

intérieur (pompiers), 

justice (prisons), 

science (FU 

laboratoire chimie)

SenStadtUm_Organigramm_V
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le groupe (team) VA3: 

intérieur (pompiers), 

justice (prisons), 

science (FU 

laboratoire chimie)
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Projektmanager

piloteur

architecte

ingénieur

ingénieuringénieur
ingénieur

contract 

d´honoraire

contract 

d´honoraire

organisation projet
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tableau 

structure 

projet

Projektstr

ukturplan
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tableau des projéts 

actuels „en route“
Projekte_Kurzb

ericht_2014
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tableau complet des projets du 

groupe VA3: intérieur (pompiers), 

justice (prisons), science (FU 

laboratoire de chimie)

VA3_Aufgabenplanung_Projektzuordnung_2014
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calculation du budget d´un projet bâtiment basé sur la 

norme DIN 276, „7 groupes de frais“:
1. groupe 1: coût du terrain

2. groupe 2: frais de préparation et alimentation technique du terrain

3. groupe 3: frais de la construction du bâtiment

4. groupe 4: frais des installations techniques du bâtiment

5. groupe 5: frais de l´aménagement du terrain, jardin etc.

6. gruupe 6: fourniture intérieure du bâtiment

7. groupe 7: frais supplémentaires des honoraires

logiciels divers de 

„database“ des frais 

des projéts réalisés

DIN276_

Uebersi

cht

DIN276_M

usterseite
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dossier: „pré-

planification“

(Vorplanungs

unterlage, VPU)

dossier: „planification 

definitive“

(Bauplanungs

unterlage, BPU)

DIN 276

Norme qui structure les differentes étappes de la calculation d´un projet au cours 

du processus de la concrétisation du planning et de la réalisation

première approche 

approximative du 

budget

Estimation des 

frais 

budgétaires

Calculation des 

frais 

budgétaires

LHO (l´ordre 

fiscal)
HOAI (l´ordre 

des honoraires
ABau

constatation des frais 

définitifs après réalisation 

du projet

dossier: 

„programme des 

besoins bâti“

(Bedarfsprogramm

, BP)



Jumelage éco construction, 

Tunisie, mission C3.2, H. Pfeiffer

12

(Bedarfsprogra

mm, BP)

dossier: „programme des besoins bâti“, estimation des frais par „type des surfaces“

ABau_Bedarf

sprogramm_

Planungsrah

men
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(Vorplanungsunterlage, VPU)

dossier: „pré-planification“, 

estimation des frais budgétaires“

(Bauplanungsunterlage, BPU)

dossier: „calculation des frais budgétaires“

ABau_VPU

_Kostensc

hätzung

ABau_BPU_

Kostenbere

chnung
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(Bauplanungsunterlage, BPU)

dossier: „programme des besoins bâti“, 

calculation des frais budgétaires

transformation de la „BPU“ en 

logiciel du „HHV-budget 

côntrole“

 

logiciel 

„HHV“

station pompier

HHV_Kost

en_KGR_

DIN276
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définition des „unités de 

contrôle du budget (KKE)“ 

selon les „groupes de frais 

budgétaires“ dans le logiciel 

„HHV budget contrôle)

 

logiciel 

„HHV“

station pompier

HHV_KGR

_KKE
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le plan des appels d´offres est 

structuré á la base des 

„unités de contrôle des 

groupes de frais budgétaires“

surveillance continue, si les 

contracts dépassent les 

„unités de contrôle“ selon les 

„groupes de frais 

budgétaires“

 

logiciel 

„HHV“

station pompier

HHV_Uebersic

ht_Kostenkon

trolle
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Compte pour 

chaque contract 

par entreprise

 

logiciel 

„HHV“

station pompier

HHV_Auftra

gnehmerko

nto
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gestion des finances 

annuelles (HUEL), 

tous les contracts, 

toutes les factures 

..........

 

logiciel 

„HHV“

HHV_H

UEL
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contrôle continue dans l´année fiscale pour chaque projet

Finanzstat

us_visual_

2012
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exemples des rapports du budget global et du budget annuel

„rapport“ 

standardisé, 

pour 

l´information 

régulier sur la 

situation du 

projet

station pompier

station pompier

station pompier

prison

PBA_Ber

icht_Mus

ter

Statusberic

ht_Lichtenb

erg

Statusberic

ht_Gatow

Statusberic

ht_FWP

Statusberic

ht_TAIII
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merci de votre aimable 
attention !


