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K306B   (264)       Übersicht Kostenkontrolle (K306B)

 14205E70001

 Teilmaßnahme

 Maßnahme

 00001

 Berliner Feuerwehr, Neubau der Feuerwache für die FF Gatow

 BaukostenEbene:  Aufträge pro KKE

 gesch.Verg.su.
vorauss./tats.
Abr.-Summe 

 Ebene

 1

 Berliner Feuerwehr, Neubau der Feuerwache für die FF Gatow 

 2  3

genehmigter
 Anteil

 2.560.000,00 

 4

für spätere
Vergaben
benötigt

 15.612,91 

 5

 2.518.042,81 

Auftragssummen
einschl.

 Nachträge

 noch nicht vert. Gesamtkosten  0,00  0,00 

Mehrung (+) /
Minderung (-)

(Spalte 4 + 6 - 3)

 -130.310,79 

 6  8  9

 AZ,SZ,NZ,... 

 0,00 

 Maßn

 Kurzbezeichnung abge
rech
net

 7

2.322.397,92 2.414.076,30 

 Kostenkontrolleinheiten 

2.129.441,33 15.612,91 2.033.669,16 -156.898,73  Teilm.  Baukosten 1.956.929,69 

 7.710,00  0,00 -1.844,26  20001  Verlegung Straßenlaternen

00 2.932,87 2.932,87����2.932,87 12H00672Vattenfall Europe Netzservice002

00 7.243,84 2.932,87����2.932,87 11F2810Vattenfall Europe Netzserv.001

 1.500,00  1.500,00 0,00  20002  Verkehrsschilder

 7.200,00  0,00 1.030,00  20003  Erschließung Abwasser

00 8.570,00 8.230,00����8.230,00 12F0129Berliner Wasserbetriebe001

 9.200,00  0,00 -1.556,51  20004  Erschließung Trinkwasser/ Bauwasser

00 7.911,58 6.457,45����6.457,45 12F0101Berliner Wasserbetriebe001

00 1.186,04 1.186,04����1.186,04 13H01383BIM Berliner Immobilienmana002

 2.900,00  0,00 115,00  20005  Erschließung Stromversorgung

00 3.015,00 3.015,00����3.015,00 14A0213Verwahrkonto für Sicherheit003

00 0,00 0,000,00 12F0157Vattenfall Europe Netzservice002

 2.400,00  0,00 -2.046,83  20006  Erschließung Telekommunikation

00 353,17 353,17����353,17 12F0306Deutsche Telekom001

 0,00  0,00 813,49  20007  Erschließung Baustrom

00 0,00 0,000,00 12F0096Vattenfall Europe Netzservice001

00 813,49 813,49����813,49 12H00691VATTENFALL EUROPE 002
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 gesch.Verg.su.
vorauss./tats.
Abr.-Summe 

 Ebene

 1

 Berliner Feuerwehr, Neubau der Feuerwache für die FF Gatow 

 2  3

genehmigter
 Anteil

 2.560.000,00 

 4

für spätere
Vergaben
benötigt

 15.612,91 

 5

 2.518.042,81 

Auftragssummen
einschl.

 Nachträge

 noch nicht vert. Gesamtkosten  0,00  0,00 

Mehrung (+) /
Minderung (-)

(Spalte 4 + 6 - 3)

 -130.310,79 

 6  8  9

 AZ,SZ,NZ,... 

 0,00 

 Maßn

 Kurzbezeichnung abge
rech
net

 7

2.322.397,92 2.414.076,30 

 Kostenkontrolleinheiten 

2.129.441,33 15.612,91 2.033.669,16 -156.898,73  Teilm.  Baukosten 1.956.929,69 

 810.576,00  0,00 -15.347,46  30001  Bauhauptgewerke

00 808.479,32 795.228,54����795.228,54 11A2778Berger Bau GmbH001

 80.200,00  0,00 -12.238,53  30002  Fenster und Türen 

00 68.521,83 67.961,47����67.961,47 11B2763Holz & Raum GmbH Berlin001

 66.000,00  0,00 -5.174,43  30003  Metallbauarbeiten_Aussentore

00 66.647,14 58.967,03����58.967,03 11B2894Bothe-Hild GmbH001

00 1.858,54 1.858,54����1.858,54 14A0214Verwahrkonto für Sicherheit002

 112.650,00  0,00 -28.012,64  30004  Dacharbeiten

00 84.637,36 76.187,8184.637,36 11A2928Fischer Flachdach GmbH001

 56.131,50  0,00 -1.562,66  30005  Fassadenbau

00 54.904,45 54.568,84����54.568,84 11B2912Henke AG001

 80.745,00  0,00 -28.136,29  30006  Metallbauarbeiten_Schlosserarbeiten

00 46.712,26 19.543,37����19.543,37 12B0950Manfred Narr GmbH001

00 34.899,13 33.065,34����33.065,34 13F0869Dö & Ka Metallbau GmbH002

 21.000,00  0,00 3.294,07  30007  Trockenbauarbeiten

00 25.813,60 24.294,07����24.294,07 12B0834Werner Roß GmbH001

 45.440,00  0,00 25.652,73  30008  Tischlerarbeiten

00 74.525,11 70.380,04����70.380,04 12A1033Planen & Bauen GmbH001

00 712,69 712,69����712,69 13H02041Planen & Bauen GmbH002

 35.500,00  0,00 -18.453,43  30009  Malerarbeiten

00 13.356,04 13.918,66����13.918,66 12B0951Marotzke Malereibetrieb GmbH  001

00 3.671,45 3.127,91����3.127,91 12B1427Thomas Behrend002

 37.190,00  0,00 -9.859,87  30010  Fliesenarbeiten

00 26.810,53 27.330,13����27.330,13 12B0999K. Peek Fliesenausfühg GmbH001
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 gesch.Verg.su.
vorauss./tats.
Abr.-Summe 

 Ebene

 1

 Berliner Feuerwehr, Neubau der Feuerwache für die FF Gatow 

 2  3

genehmigter
 Anteil

 2.560.000,00 

 4

für spätere
Vergaben
benötigt

 15.612,91 

 5

 2.518.042,81 

Auftragssummen
einschl.

 Nachträge

 noch nicht vert. Gesamtkosten  0,00  0,00 

Mehrung (+) /
Minderung (-)

(Spalte 4 + 6 - 3)

 -130.310,79 

 6  8  9

 AZ,SZ,NZ,... 

 0,00 

 Maßn

 Kurzbezeichnung abge
rech
net

 7

2.322.397,92 2.414.076,30 

 Kostenkontrolleinheiten 

2.129.441,33 15.612,91 2.033.669,16 -156.898,73  Teilm.  Baukosten 1.956.929,69 

 11.600,00  0,00 3.256,72  30011  Bodenbelagsarbeiten

00 16.139,02 13.966,09����13.966,09 12B1003Lammfromm & Vogel GmbH & Co001

00 890,63 890,63����890,63 13H01647M. Lammfromm & Vogel GmbH & Co.KG002

 6.400,00  0,00 13.276,45  30012  Gerüstbau

00 17.835,54 19.676,45����19.676,45 11B2969Gerüstbau 2000 GmbH001

 69.036,00  0,00 9.307,02  40001  Sanitär incl. Dämmarbeiten

00 80.923,03 78.343,02����78.343,02 12B0079Serabag GmbH002

 111.613,03  0,00 8.177,03  40002  Heizung, Lüftung incl. Dämmarbeiten

00 116.930,99 116.930,99����116.930,99 11A2973Curdas GmbH & Co. KG001

00 2.427,69 2.427,69����2.427,69 14A0212Verwahrkonto für Sicherheit003

00 431,38 431,38����431,38 11F1416Rainer Tafel - Heizung,002

 118.103,60  0,00 -20.466,11  40003  Starkstrom und Blitzschutz

00 106.517,58 97.637,49����97.637,49 11A2996TeGeMa GmbH001

 41.791,00  0,00 2.665,86  40004  Fernmelde- u. informationstechn. Anlagen

00 44.456,86 39.956,3244.456,86 11B2913Wahl Elektrotechnik GmbH001

 9.300,00  0,00 -1.211,73  40005  LWL Anbindung (Tiefbau)

00 10.184,11 8.088,27����8.088,27 12F0214IT-Dienstleistungszentrum001

 0,00  0,00 10.227,65  40006  LWL Anbindung

00 10.383,01 10.227,65����10.227,65 12F0271QFM  GmbH001

 276.687,08  0,00 -109.563,79  50001  Landschaftsbau

00 167.123,29 127.076,52167.123,29 11A2817TGL Dienstleistungen GmbH001

 35.849,57  0,00 30.572,89  50002  Zaunanlagen

00 66.422,46 58.010,4066.422,46 12A1077Hildebrandt Elektro &001

 47.100,00  0,00 -6.735,04  60001  Ausstattung

00 31.523,15 31.226,47����31.226,47 12F1629VS Vereinigte Spezialmöbelfabrik002
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 gesch.Verg.su.
vorauss./tats.
Abr.-Summe 

 Ebene

 1

 Berliner Feuerwehr, Neubau der Feuerwache für die FF Gatow 

 2  3

genehmigter
 Anteil

 2.560.000,00 

 4

für spätere
Vergaben
benötigt

 15.612,91 

 5

 2.518.042,81 

Auftragssummen
einschl.

 Nachträge

 noch nicht vert. Gesamtkosten  0,00  0,00 

Mehrung (+) /
Minderung (-)

(Spalte 4 + 6 - 3)

 -130.310,79 

 6  8  9

 AZ,SZ,NZ,... 

 0,00 

 Maßn

 Kurzbezeichnung abge
rech
net

 7

2.322.397,92 2.414.076,30 

 Kostenkontrolleinheiten 

2.129.441,33 15.612,91 2.033.669,16 -156.898,73  Teilm.  Baukosten 1.956.929,69 

 47.100,00  0,00 -6.735,04  60001  Ausstattung

00 8.858,60 9.138,49����9.138,49 12B1459Peter Grapp001

 11.505,64  0,00 -3.078,06  60002  Küchenbau

00 9.046,38 8.427,58����8.427,58 12B1517CITTI GV-Partner Großhandel001

 14.112,91  14.112,91 0,00  60003  Kunst
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