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RTW Blankenfelde:
 Status: in der Baudurchführung
 aktuell:

FW Pankow:
 Status: in der Baudurchführung
 aktuell: Ausbaugewerke

Neu: FW Staaken, Fahrzeughalle:
 Status: Erläuterungsbericht liegt vor
 aktuell: Bedarfsprogramm erforderlich

JVA Tegel SIV:
 Status: in der Baudurchführung
 aktuell: Ausbaugewerke

Neu: JVA Tegel SvrU:
 Status: Bedarfsprogramm in Prüfung
 aktuell: Abstimmung Abriss mit Denkmalschutz

JVA Moabit TA III:
 Status: in der Baudurchführung
 aktuell: Ausbaugewerke

Neu: Mobilfunkunterdrückung i. d.
Untersuchungshaft, Standorte 1 JSA + 2 JVA Moabit:

 Status: Erläuterungsbericht liegt vor
 aktuell: Planungsvorbereitung,

Bedarfsprogrammerforderlich
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Neu: JSA Verbindungsbrücke.
 Status: Bedarfsprogramm geprüft liegt vor
 aktuell: Erstellung VPU erforderlich

FUC1:
 Status: BPU in abschließender Prüfung
 aktuell: Vorlage an den Hauptausschuss,

Ausführungsplanung, Vergabekalender

Neu: FUC2:
 Status: Frühe Kostensicherheit Testat liegt vor
 aktuell: Beauftragung Überarbeitung

Bedarfsprogramm dann Einreichung zur Prüfung


